

CRONOGRAMA PLANO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO – ROLÂNDIA -PR

DATAS	ATIVIDADES
13 e 14 de setembro	Seminário sobre o PNE em Curitiba
25 e 26 de setembro	Ciclo de Seminários em Curitiba
2 de outubro	I Oficina sobre Plano Municipal: elaborando-adequando o Plano – Apucarana
3 de outubro	Reunião interna na SME com toda a equipe técnica
14 de outubro	Apresentação do plano para o Comitê Bolsa Família
10 de outubro	Reunião interna na SME com toda a equipe técnica
16 de outubro de 14	Reunião do CMER e FÓRUM PERMANENTE 13h no CAC- Reorganização das ações
17 de outubro	Nomeação do Fórum e Equipe técnica (portarias)
17 de outubro	Reunião interna na SME com toda a equipe técnica (pesquisa e digitação)
22 de outubro	Evento de lançamento no NANUK - 19 às 20:30 h
24 de outubro	Apresentação do PME para os Membros do CONSELHO MUNICIPAL <i>DOS DIREITOS DA PESSOA PORTADORA DE DEFICIÊNCIA</i>
24 de outubro	Reunião interna na SME com toda a equipe técnica (pesquisa e digitação)
30 de outubro	Apresentação na Câmara de Vereadores 15:30h
31 de outubro	Reunião interna na SME com toda a equipe técnica (pesquisa e digitação)
13 de novembro	Reunião CMER e Fórum
14 de novembro	Continuação dos trabalhos pela Equipe Técnica.
21 de novembro	Continuação dos trabalhos pela Equipe Técnica.
28 de novembro	Continuação dos trabalhos pela Equipe Técnica.
5 de dezembro	Reunião interna na SME com toda a equipe técnica
12 de dezembro	Reunião interna na SME com toda a equipe técnica
15 a 18 de dezembro	Conferência sobre o PME nas escolas
22 e 23 de dezembro	Equipe técnica realiza a sistematização das oficinas
3 a 6 de fevereiro de 2015	Audiência pública Semana Pedagógica – rede municipal (Leitura e sugestões de estratégias para as metas propostas)
8 de fevereiro a 07 de março de 2015	Revisão do Documento Base e Fechamento do Projeto de Lei do Plano Municipal de Educação - PME
16 de março de 2015	Entrega do Documento Base do Projeto de Lei do Plano Municipal de Educação – PME ao Prefeito Municipal
10 de abril de 2015	Envio pela Administração Municipal do Projeto de Lei para Câmara
10 de abril à 22 de maio de 2015	Discussão e aprovação do PME pela Câmara e organização de Audiência Pública com a Comunidade em Geral
23 a 30 de maio	Entrega do documento aprovado pela câmara ao prefeito
25 de Junho – prazo limite	O prefeito sanciona a Lei criando o PME que passa a vigorar pelo decênio 2015 a 2025
Decênio 2015 / 2025	Acompanhamento e fiscalização do Plano pelo Fórum Permanente.