CONTRATO DE CONCESSAO PATROCINADA

Pelo presente instrumento,

CONTRATO DE PARCERIA PUBLICO-
PRIVADA, NA MODALIDADE
CONCESSAO PATROCINADA, PARA
PRESTACAO DOS SERVICOS DE
MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS E
LIMPEZA URBANA NO MUNICIPIO DE
ROLANDIA

O Municipio de Rolandia, Estado do Parana, por intermédio da Secretaria [¢], com

sede na [e] representada pelo Sr. [e], doravante simplesmente denominado PODER

CONCEDENTE; e

(**DESIGNACAO DA CONCESSIONARIA), sociedade por acdes, inscrita no
CNPJ/MF sob o n° [e], com sede na [e], Municipio de Rolandia — PR, representada

pelo seu (cargo), Sr. [e], conforme poderes previstos em seu Estatuto Social,
doravante denominada simplesmente CONCESSIONARIA;

resolvem firmar o presente CONTRATO, que se regera pela legislacdo pertinente e

pelas Clausulas e condi¢des dispostas a seguir.
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CLAUSULA 12— LEGISLACAO APLICAVEL

1.1. O presente CONTRATO sera regido por suas Clausulas e condic¢des, pelas
regras previstas no EDITAL e nos ANEXOS do EDITAL e nos ANEXOS do
CONTRATO, pelas Leis Federais n° 11.079/2004, 8.987/1995, 11.445/2007 (Lei
Nacional do Saneamento Basico) e 12.305/2010 (Politica Nacional de Residuos
Solidos); Decreto Federal n° 11.403/2022 (Decreto de aprovacédo do Plano Nacional
de Residuos Sdlidos); Leis Municipais n° 3.741/2015 (Plano Municipal de Saneamento
Basico) e 17/2006 (Cdédigo de Posturas) e Decreto Municipal n°® 8020/2015, e demais

normas vigentes sobre a matéria, bem como suas alteragcdes posteriores.
CLAUSULA 22 — DEFINICOES

2.1. Para fins deste CONTRATO e dos ANEXOS do CONTRATO ou de qualquer
outro documento, os termos listados no GLOSSARIO do EDITAL, quando
empregados, no singular ou no plural, em letras mailsculas, terdo os significados ali
definidos, salvo se do contexto resultar sentido claramente diverso.

CLAUSULA 32 — ANEXOS DO CONTRATO
3.1. Integram o presente CONTRATO os seguintes ANEXOS DO CONTRATO:

a) ANEXO 1- CADERNO DE ENCARGOS

b) ANEXO 2 — PROPOSTA ECONOMICA DA CONCESSIONARIA E PLANO
DE NEGOCIOS DA CONCESSIONARIA

c) ANEXO 3 - PROPOSTA TECNICA DA CONCESSIONARIA

d) ANEXO 4 — ESTRUTURA TARIFARIA



e) ANEXO 5 - SISTEMA DE MENSURACAO DE DESEMPENHO

f)  ANEXO 6 — DIRETRIZES AMBIENTAIS

g) ANEXO 7 — DIRETRIZES PARA ELABORACAO DE FLUXO DE CAIXA
PARA REEQUILIBRIO

h) ANEXO 8 — DISPOSICOES DE GARANTIA DE EXECUCAO

)] ANEXO 9 — CONTRATO DE ADMINISTRACAO DE CONTA
)] ANEXO 10 — DIRETRIZES GERAIS DO VERIFICADOR INDEPENDENTE

k) ANEXO 11 — MATRIZ DE RISCOS

CLAUSULA 42 - OBJETO

4.1. O objeto do presente CONTRATO é a CONCESSAO PATROCINADA a
empresa [*] da execugdo dos SERVICOS descritos neste subitem e realizagdo dos
INVESTIMENTOS OBRIGATORIOS, em conformidade com as condigdes,
especificacdes, detalhamento e demais elementos técnicos estabelecidos no EDITAL,
ANEXOS DO EDITAL, e ANEXOS DO CONTRATO, em especial no CADERNO DE
ENCARGOS, que, juntamente com a PROPOSTA ECONOMICA e a PROPOSTA
TECNICA da CONCESSIONARIA, datadas de [], constantes do ANEXO 2 e ANEXO
3 deste CONTRATO, passam a fazer parte integrante deste CONTRATO, como se

nele estivessem integral e expressamente reproduzidos.
4.2. Os servigos a serem executados pela CONCESSIONARIA estéo detalhados no
CADERNO DE ENCARGOS (ANEXO 1 do CONTRATO), e que podem ser, entre

outras obrigacdes, assim resumidos:

4.2.1. SERVICOS DE MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS:



f)
9)

h)

4.2.3.

b)

COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS COMUNS e DESTINAGAO
FINAL;

COLETA DE MATERIAIS RECICLAVEIS e DESTINA(;AO FINAL;
Coleta programada de RESIDUOS VOLUMOSOS, transporte e
DESTINACAO FINAL;

Transporte e destinacéo de residuos provenientes de PONTO DE
ENTREGA VOLUNTARIA (PEV);

Operacdo e manutencdo de PONTO DE ENTREGA
VOLUNTARIA (PEV);

Operacéo e manutencdo do ATERRO SANITARIO MUNICIPAL;
Operacédo e manutencdo da UNIDADE DE TRATAMENTO
BIOLOGICO — COMPOSTAGEM AEROBICA;

Operacéao e manutencao da Unidade de Tratamento e Valorizacao
de Residuos Sdélidos (UTVRS); e

Operacédo e manutencdo da UNIDADE DE TRATAMENTO DE
RESIDUOS VOLUMOSOS.

SERVICOS DE LIMPEZA URBANA:

Varricdo manual de vias e logradouros publicos; e

Servicos gerais.
OUTROS SERVICOS:
Realizacdo da educacao ambiental; e

Servicos Comerciais de Relacdo com o Usuario e Cobranca de

Tarifa.

4.3. Aformapela qual deveréo ser executados os SERVICOS licitados e as diversas

obrigacGes da CONCESSIONARIA deverédo obedecer as normas, padrdes e demais

exigéncias da legislacdo, como especialmente aquelas expedidas pela AGENCIA
REGULADORA, observar as condicbes e exigéncias do EDITAL, do CADERNO DE
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ENCARGOS, deste CONTRATO e demais ANEXOS DO CONTRATO, que,

igualmente, integram o presente CONTRATO como se aqui estivessem transcritos.

CLAUSULA 52 — PRAZO DE VIGENCIA E EFICACIA DO CONTRATO

5.1. O prazo de vigéncia do CONTRATO ¢ de 30 (trinta) anos, contados da DATA
DE EFICACIA.

5.2. O prazo de vigéncia deste CONTRATO somente poderd ser estendido
guardando direta relagcdo com o motivo que o justifica e sendo verificado, em cada
caso, se o objeto original do CONTRATO nao fora desfigurado, vedada a prorrogacao
discricionaria da CONCESSAO, e observado o limite méximo de 35 (trinta e cinco)

anos.

5.3. Paratodos os efeitos do presente CONTRATO, a DATA DE EFICACIA ocorrera
em até 60 (sessenta) dias contados da assinatura do CONTRATO, prazo que podera
ser prorrogado com a devida justificativa, e desde que estiverem implementadas todas

as condicdes de eficacia estabelecidas nas subclausulas 5.4 e v).

5.4. Compete ao PODER CONCEDENTE cumprir as seguintes condicbes de
eficacia do CONTRATO:

i) Rescindir contratos celebrados com outros prestadores de servi¢o cujo objeto
esteja abrangido pelos SERVICOS abarcados na CONCESSAO e que se iniciam
no ano 1, conforme o CADERNO DE ENCARGOS;

i) Constituir a GARANTIA PUBLICA, nos termos da Clausula 24.1 e seguintes;

iii) Transferir o ATERRO para a CONCESSIONARIA;

iv) Aprovar o PLANO DE TRABALHO OPERACIONAL da CONCESSIONARIA.



v) Compete & CONCESSIONARIA, como condicdo de eficacia do CONTRATO,

contratar os seguros elencados na subclausula 10.2;

5.5. Cumpridas as condic¢des de eficacia, 0o PODER CONCEDENTE emitira a ordem
de inicio que formalizara a DATA DE EFICACIA e o inicio da vigéncia do CONTRATO.

CLAUSULA 62 — VALOR DO CONTRATO

6.1. O valor global nominal do CONTRATO é de R$ (XXX), equivalente ao valor
total estimado dos investimentos previstos, na data-base de junho de 2023

CLAUSULA 72 — CONDICOES GERAIS DOS SERVICOS

7.1. Os SERVICOS da presente CONCESSAO deverao ser executados em estrita
observancia ao EDITAL, ANEXOS do EDITAL, CONTRATO e ANEXOS do
CONTRATO, em especial o CADERNO DE ENCARGOS, e ao disposto neste
instrumento, partes integrantes deste CONTRATO.

7.2. A CONCESSIONARIA devera estar completamente pronta e apta a assumir 0s
SERVICOS deste CONTRATO guando da emissao da ordem de servico mencionada

na subclausula 5.5.

7.3. A CONCESSIONARIA podera propor alternativas operacionais, realizar
alteracdes e evolucdo dos projetos de forma a assegurar melhorias na qualidade,
expansdo dos servicos e/ou reducdo dos custos, as quais somente poderdo ser
implantadas, mediante Termo Aditivo quando aplicavel, observada a alocacédo de
riscos do CONTRATO.

7.4. A CONCESSIONARIA devera executar os servicos descritos na Clausula 42,
de forma adequada ao seu pleno atendimento, satisfazendo condi¢cdes de
regularidade, continuidade, eficiéncia, economicidade, seguranca e atualidade, a



serem aferidas de acordo com as condicdes estabelecidas no EDITAL, ANEXOS DO
EDITAL, CONTRATO, ANEXOS DO CONTRATO, e nas PROPOSTAS da
CONCESSIONARIA.

7.4.1. A regularidade e a continuidade serdo caracterizadas pela prestacao
continua dos servicos. A interrup¢cdo dos servicos em situacdo de emergéncia,
quando motivada por justificadas razdes de ordem técnica ou de seguranca, hdo
atribuidas a responsabilidade da CONCESSIONARIA, ndo caracterizara

descontinuidade.

7.4.2. Para a garantia da manutencdo das condi¢cbes adequadas a prestacao
de servicos, a CONCESSIONARIA mantera quadro permanente de pessoal
técnico plenamente capacitado durante todo o periodo de vigéncia do
CONTRATO.

7.4.3. A qualidade, eficiéncia e seguranca serdo aferidas por meio do
atendimento, pela CONCESSIONARIA, dos INDICADORES DE DESEMPENHO
E QUALIDADE constantes do ANEXO 5 do CONTRATO.

7.4.4. A CONCESSIONARIA se obriga ainda a manter a atualidade dos
servigos, caracterizada pela modernidade dos equipamentos, das instalagdes e
das técnicas de prestacdo dos servicos concedidos, necessarias para 0
cumprimento do CADERNO DE ENCARGOS e atendimento dos IDQ,
respeitadas as disposicdes do presente CONTRATO, a modicidade das
TARIFAS e o equilibrio econémico-financeiro do CONTRATO.

CLAUSULA 82 — ESTRUTURA JURIDICA DA SPE

8.1. A CONCESSIONARIA é uma SPE com sede em Rolandia/PR, na forma de

sociedade anénima e com objeto social destinado exclusivamente a exploracao dos
SERVICOS e RECEITAS EXTRAORDINARIAS deste CONTRATO.



8.2. A CONCESSIONARIA no podera participar de outras sociedades, seja como
sécia, seja como acionista, com excecao de subsidiarias integrais para a exploracao
de RECEITAS EXTRAORDINARIAS.

8.3. A CONCESSIONARIA devera obedecer a padrdes de governancga corporativa
e adotar contabilidade e demonstracdes financeiras padronizadas, baseadas na

legislag&o societaria brasileira.

8.4. A CONCESSIONARIA estara sempre vinculada ao disposto neste CONTRATO
e no EDITAL, a documentacdo apresentada na LICITACAO e aos respectivos
documentos contratuais, bem como a legislagdo e regulamentacdo brasileiras e

regulacao pertinente, em tudo o que disser respeito a execucdo do CONTRATO.

8.5. A CONCESSIONARIA se compromete a subscrever capital social minimo,
equivalente a 10% (dez por cento) do valor total estimado de investimentos,
totalizando R$ [e], a ser integralizado no prazo de até 12 (doze) meses contados da
DATA DE EFICACIA, conforme clausula 5.6.

8.6. A CONCESSIONARIA ndo podera, durante todo o prazo da CONCESSAO,
reduzir o seu capital social aquém do valor minimo, sem anuéncia prévia e expressa
do PODER CONCEDENTE.

8.6.1. Ap6s a conclusdo dos INVESTIMENTOS OBRIGATORIOS, a
CONCESSIONARIA podera solicitar ao PODER CONCEDENTE a reducéo do

capital social minimo.

8.7. Os acionistas da CONCESSIONARIA s&o responsaveis solidariamente perante

0 PODER CONCEDENTE ou terceiros pela integralizagéo do capital social.

8.8. Durante todo o prazo de vigéncia do CONTRATO, a transferéncia do controle
societéario direto da CONCESSIONARIA ou a transferéncia da CONCESSAO somente
poderdo ocorrer mediante prévia e expressa autorizacdo do PODER CONCEDENTE,
sob pena de caducidade da CONCESSAO.
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8.9. A CONCESSIONARIA compromete-se a ndo efetuar, em seus livros sociais,
sem a prévia anuéncia do PODER CONCEDENTE, qualquer registro que importe em
cessao, transferéncia ou oneracdo das acbes que compdem o controle societario

direto.

8.10. E dispensada a anuéncia prévia do PODER CONCEDENTE para qualquer
alteracdo nos atos constitutivos da CONCESSIONARIA, ou na sua composi¢ao
societaria, desde que ndo importe em retirada de acionistas que detenham o controle

societario direto, ou impliquem transferéncia da CONCESSAO.

8.11. Visando a obtencdo da anuéncia para a transferéncia do controle societario

direto ou a transferéncia da CONCESSAOQ, o pretendente devera:
i) Atender as exigéncias de capacidade técnica, idoneidade financeira e
regularidade juridica, fiscal e trabalhista necessérias a assun¢éo do objeto da
CONCESSAO;
i) Prestar e/ou manter as garantias pertinentes, conforme o caso;
iii) Comprometer-se a cumprir todas as clausulas do CONTRATO.
8.12. A autorizacdo para a transferéncia do controle da CONCESSIONARIA, caso
seja concedida pelo PODER CONCEDENTE, sera formalizada por escrito, indicando

as condicdes e requisitos para sua realizacéo

8.13. Os documentos que formalizarem alteracéo estatutaria da CONCESSIONARIA
deverao ser encaminhados ao PODER CONCEDENTE para ciéncia.

8.14. Na hipdtese de transferéncia do controle societario direto da

CONCESSIONARIA, de transferéncia da CONCESSAO, de alteracdo estatutaria

desta ou nas operacdes societarias envolvendo sociedades que nela detenham
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participacdes, deverdo ser mantidas as condicfes que ensejaram a celebracdo do
CONTRATO.

CLAUSULA 92 — GARANTIA DE EXECUCAO DO CONTRATO

9.1. Em garantia ao bom cumprimento das obrigacdes assumidas neste
CONTRATO, a CONCESSIONARIA prestara a GARANTIA DE EXECUQAO DO
CONTRATO como condicao de assinatura do CONTRATO e observados o0s termos
previstos no EDITAL.

9.2. A GARANTIA DE EXECUCAO DO CONTRATO devera corresponder a 5%
(cinco por cento) do valor do CONTRATO.

9.3. O valor da GARANTIA DE EXECUCAO do CONTRATO sera reajustado pelo
mesmo indice e nas mesmas datas em que efetivamente ocorrer o reajuste da
CONTRAPRESTAGCAO MENSAL MAXIMA.

9.4. A GARANTIA DE EXECUCAO, a critério da CONCESSIONARIA, podera ser

prestada em uma das seguintes modalidades:

a) Caucédo em dinheiro;

b) Fianca bancaria, observada as condi¢cdes minimas do ANEXO 8;

C) Seguro-garantia observada as condi¢cées minimas do ANEXO 8;

d) Titulo da divida publica, devendo estes ser emitidos sob a forma

escritural, mediante registro em sistema centralizado de liquidacdo e custodia
autorizado pelo Banco Central do Brasil e avaliados seus valores conforme

definidos pelo Ministério da Fazenda.
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9.5. A GARANTIA DE EXECUCAO do CONTRATO, oferecida na forma de fianca
bancaria ou seguro-garantia, devera ter vigéncia minima de 12 (doze) meses e, para
toda modalidade, ndo podera conter qualquer tipo de ressalva ou condicdo que possa

dificultar ou impedir sua execucado ou que possa deixar duvidas quanto a sua firmeza.

9.6. A GARANTIA DE EXECUCAO do CONTRATO devera permanecer em vigor
até a extingdo do CONTRATO, qualquer que seja o fundamento do seu encerramento,
ou até que sejam cumpridas todas as obrigacbes contratuais por parte da
CONCESSIONARIA, o que ocorrer por Gltimo, oportunidade em que sera restituida,

liberada ou executada.

9.7. Em até 05 (cinco) dias antes do vencimento da GARANTIA DE EXECUCAO do
CONTRATO vigente, a CONCESSIONARIA devera encaminhar a nova GARANTIA
DE EXECUCAO ao PODER CONCEDENTE.

9.8. Sem prejuizo as demais hipoteses previstas neste CONTRATO, o PODER
CONCEDENTE podera recorrer &8 GARANTIA DE EXECUCAO, sempre assegurado

o contraditorio e a ampla defesa, caso a CONCESSIONARIA:

a) N&o realize as obrigagdes previstas neste CONTRATO ou as execute
em desconformidade com as disposic¢des aplicaveis;

b) N&o proceda ao pagamento de multas que lhe forem aplicadas;

C) N&o entregue os BENS REVERSIVEIS ao final da CONCESSAO, na
forma estabelecida neste CONTRATO;

d) Por acdo ou omissédo, cause danos devidamente comprovados ao

PODER CONCEDENTE ou a terceiros, que nao sejam ressarcidos em sua

totalidade pelos seguros contratados.
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9.9. A execucdo da GARANTIA DE EXECUCAO do CONTRATO sera efetivada,
inicialmente, por meio de comunicacéo escrita dirigida pelo PODER CONCEDENTE
a CONCESSIONARIA e a seguradora.

9.10. Sempre que o PODER CONCEDENTE utilizar a GARANTIA DE EXECUCAO
do CONTRATO, a CONCESSIONARIA devera proceder a reposicdo do montante
utilizado, no prazo de 15 (quinze) dias Uteis contados da sua comunicacao.

9.11. Se o valor a ser executado for superior ao valor da GARANTIA DE EXECUCAO
do CONTRATO prestada, além da perda da garantia, a CONCESSIONARIA
respondera pela respectiva diferenca, e devera promover a reposi¢ao do valor integral
da GARANTIA DE EXECUCAO do CONTRATO, no prazo de 15 (quinze) dias da sua

comunicacao.

9.12. Qualquer modificagdo nos termos e nas condicdbes da GARANTIA DE
EXECUCAO do CONTRATO devera ser previamente aprovada pelo PODER
CONCEDENTE.

9.13. Sempre que assim solicitada, a CONCESSIONARIA devera comprovar ao
PODER CONCEDENTE que a GARANTIA DE EXECUQAO do CONTRATO encontra-

se vigente e com os valores atualizados.

9.14. As despesas decorrentes da prestacio da GARANTIA DE EXECUCAO do
CONTRATO correréo exclusivamente por conta da CONCESSIONARIA.

9.15. A restituicdo ou a liberacdo da GARANTIA DE EXECUCAO do CONTRATO
dependerdo da comprovacédo do integral cumprimento de todas as obrigacoes
trabalhistas e previdenciarias da CONCESSIONARIA.

CLAUSULA 102 - SEGUROS
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10.1. A CONCESSIONARIA, além dos seguros exigiveis pela legislacdo aplicavel,
devera contratar com seguradora, durante todo o prazo da CONCESSAO, no minimo,
os seguros definidos nesta Clausula, conforme disponibilidade no mercado brasileiro

e sem prejuizo dos seguros exigiveis pela legislacao aplicavel.

10.2. Anteriormente ao inicio da prestacdo dos servi¢cos, como condicédo de eficacia
do CONTRATO, a CONCESSIONARIA devera contratar os seguintes seguros:

)] Seguro de riscos operacionais, para cobertura dos bens patrimoniais de
propriedade da CONCESSIONARIA, do PODER CONCEDENTE ou de
terceiros, que estejam sob sua guarda e custédia na execucgdo dos servigos, cuja
cobertura contratada devera ser de, no minimo, R$ 2.500.000,00 (dois milhdes,

i) e quinhentos mil reais).

i) Seguro de responsabilidade civil geral, para cobrir danos materiais,
pessoais e morais causados a terceiros que sejam a ela imputadas durante a
operacdo e/ou execucdo de obras, instalacbes, montagens, reformas e
ampliacdes que porventura venham a ocorrer, cuja cobertura contratada devera
ser de, no minimo, R$ 5.000.000,00 (cinco milhdes de reais), o qual deveréa ser

mantido até o terceiro ano de vigéncia da CONCESSAO.

10.3. Anteriormente ao inicio de execucdo de obras da CONCESSAO, a
CONCESSIONARIA devera contratar apolices de seguro de riscos de engenharia,
para cobertura de todos os riscos de danos patrimoniais na fase de construgéo,
instalacdo e montagem, com importancia segurada equivalente a 100% (cem por
cento) do valor total de investimento da obra que serd iniciada, compreendendo méo-
de-obra, materiais e equipamentos, o qual tera vigéncia correspondente a todo o

periodo de duracéo dos investimentos.

10.4. Competira & CONCESSIONARIA assegurar a contratacdo e a vigéncia das
apolices de seguros exigidos pela legislacdo para o desempenho de atividades
relacionadas as RECEITAS EXTRAORDINARIAS, referidos no artigo 11 da Lei
Federal n® 8.987/1995.
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10.5. Nenhuma atividade, acdo, SERVICO ou obra podera ter inicio ou prosseguir
sem que as apolices dos seguros pertinentes indicados nesta Clausula encontrem-se

em vigor.

10.6. Sera de inteira responsabilidade da CONCESSIONARIA manter em vigor os
seguros exigidos no CONTRATO, devendo, para tanto, promover as renovacgoes,

prorrogacdes e atualizacdes necessarias.

10.7. Os valores previstos na subclausula 10.2 deverao ser reajustados anualmente,
na mesma data e pelo mesmo indice do reajuste da CONTRAPRESTACAO MENSAL
MAXIMA.

10.8. A CONCESSIONARIA devera encaminhar ao PODER CONCEDENTE, com
antecedéncia minima de 30 (trinta) dias de seu vencimento, documento comprobatdrio
de que as apodlices dos seguros foram renovadas ou serdo automatica e
incondicionalmente renovadas imediatamente apés seu vencimento, conforme prazos
estabelecidos neste CONTRATO.

10.9. A CONCESSIONARIA devera encaminhar ao PODER CONCEDENTE copia
das apdlices dos seguros contratados e/ou renovados.

10.10. A CONCESSIONARIA devera comprovar ao PODER CONCEDENTE, quando
este assim solicitar, no prazo de 15 (quinze) dias contados do recebimento da referida
solicitacdo, que as apoélices de seguro previstas neste CONTRATO estao em plena

vigéncia e que 0s respectivos prémios vencidos se encontram pagos.

10.11. Das apodlices de seguros, devera constar a obrigacdo das seguradoras de
informar imediatamente & CONCESSIONARIA e ao PODER CONCEDENTE sobre as
alteracdes nesses negocios juridicos, principalmente as que impliquem cancelamento
total ou parcial dos seguros contratados, reducdo das importancias seguradas,

eventuais atrasos ou nao pagamentos de prémios.
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10.12.0 PODER CONCEDENTE devera figurar como segurado nas apolices de
seguros referidas neste CONTRATO, devendo o cancelamento, suspensao,
modificacdo ou substituicdo de quaisquer apdlices ser previamente autorizados pelo
PODER CONCEDENTE.

10.13. A existéncia de cobertura securitaria ndo exime a CONCESSIONARIA da
responsabilidade em substituir os bens danificados ou inutilizados, devendo envidar
esforcos para manter a operagéo regular dos servigos.

10.14. A CONCESSIONARIA assume toda a responsabilidade pela abrangéncia ou
por omissdes decorrentes da realizacao dos seguros por ela contratados.

10.15. A CONCESSIONARIA n&o se responsabilizara pelos sinistros ndo seguraveis,

salvo se tiver, comprovadamente, dado causa ao dano.

10.16. A CONCESSIONARIA, com autorizagdo prévia do PODER CONCEDENTE,
poderd alterar coberturas ou condi¢cGes das apdlices de seguro, visando adequa-las
as novas situacdes que ocorram durante a vigéncia do CONTRATO e as

circunstancias do mercado de seguros.

CLAUSULA 112 - CONTRATO COM TERCEIROS

11.1. Sem prejuizo de suas responsabilidades e dos riscos previstos neste
CONTRATO, a CONCESSIONARIA poderd contratar com terceiros o
desenvolvimento de atividades inerentes, complementares ou acessoérias a
CONCESSAO, desde que nao ultrapassem o prazo do CONTRATO.

11.2. Aexecucdo das atividades contratadas pela CONCESSIONARIA com terceiros

pressupbe o cumprimento das normas legais, regulamentares e contratuais da
CONCESSAO.
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11.3. Os terceiros contratados pela CONCESSIONARIA deverdo ser dotados de
higidez financeira, de competéncia e de habilidade técnica, sendo a
CONCESSIONARIA direta e indiretamente responsavel perante o PODER
CONCEDENTE por quaisquer problemas ou prejuizos decorrentes da falta desses

requisitos.

11.4. O PODER CONCEDENTE podera solicitar, a qualquer tempo, informacdes
sobre a contratacdo de terceiros para a execucdo das acdes e atividades relativas a
CONCESSAO.

11.5. Fica vedada a subcontratacdo de pessoas juridicas ou fisicas que estejam
cumprindo pena de suspensdo temporaria de participacdo em licitacdo e/ou
impedimento de contratar com o PODER CONCEDENTE, bem como aquelas

declaradas inidéneas para licitar ou contratar com a Administracédo Publica.

11.6. A CONCESSIONARIA devera exigir dos subcontratados a comprovagdo de
regularidade dos recolhimentos fiscais e previdenciarios, bem como do cumprimento
das obrigacGes trabalhistas, mantendo tais documentos sob sua guarda e

responsabilidade.

11.7. O fato de o PODER CONCEDENTE ter conhecimento da contratacdo de
terceiros pela CONCESSIONARIA n&o podera ser alegado pela CONCESSIONARIA
para eximir-se do cumprimento, total ou parcial, de suas obrigacdes decorrentes deste
CONTRATO.

11.8. Os contratos de prestacao de servicos, celebrados entre a CONCESSIONARIA
e terceiros, reger-se-d80 pelas normas de direito privado, ndo se estabelecendo

qualquer relacao juridica entre os terceiros envolvidos e 0 PODER CONCEDENTE.

11.9. Constitui dever da CONCESSIONARIA prover e exigir, a qualquer entidade
com que venha a contratar, que sejam promovidas as medidas necessarias para
salvaguardar a integridade dos bens vinculados e dos USUARIOS, assim como o
cumprimento das normas regulamentares da CONCESSAO.
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CLAUSULA 122 — FINANCIAMENTOS

12.1 A CONCESSIONARIA ¢é responséavel pela obtencéo dos recursos financeiros
necessarios ao regular desenvolvimento dos servigcos e execu¢ao de obras, de modo
gue se cumpram, cabal e tempestivamente, todas as obrigacbes assumidas neste
CONTRATO.

12.2 A CONCESSIONARIA nio podera alegar qualquer disposicdo, clausula ou
condig&o do(s) contrato(s) de financiamento, ou qualquer atraso no desembolso dos
recursos, para se eximir, total ou parcialmente, das obrigacbes assumidas neste
CONTRATO, cujos termos deverédo ser de pleno conhecimento da(s) instituicao(des)

financeira(s).

12.3 A CONCESSIONARIA esta autorizada a oferecer em garantia, nos contratos
de financiamento, os direitos emergentes da CONCESSAO, nos termos do art. 28 da
Lei Federal n° 8.987/1995, mediante prévia notificacdo ao PODER CONCEDENTE.

12.3.1. A CONCESSIONARIA podera ceder ou dar em garantia &(s)
instituicdo(des) financeira(s) os seus direitos emergentes e garantias relativos a
receita de exploragdo, assim como outros créditos ou recebiveis de titularidade
da CONCESSIONARIA, sejam existentes, a realizar ou contingentes, incluindo

as eventuais indenizacdes em caso de extingdo da CONCESSAO.

12.3.2. Para garantir contratos de mutuo de longo prazo, em qualquer de suas
modalidades, destinados a investimentos relacionados a este CONTRATO, a
CONCESSIONARIA podera ceder ao mutuante, mediante simples notificagéo ao
PODER CONCEDENTE, em carater fiduciario, parcela de seus créditos
operacionais futuros, observadas as condi¢coes do art. 28-A da Lei Federal n.°
8.987/1995.
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12.3.3. As indenizacbes devidas & CONCESSIONARIA no caso de extingdo
antecipada deste CONTRATO poderdo ser pagas diretamente a(s)
instituicdo(des) financeira(s), na hipétese da cesséo fiduciaria ou outra garantia

real.

12.3.3.1. Verificada a hipGtese prevista na subclausula acima, a
CONCESSIONARIA enviara comunicagdo prévia, por escrito, ao PODER
CONCEDENTE, informando os valores envolvidos e os dados a respeito

do financiador.

12.4 Os acionistas poderdo também oferecer em garantia ou contragarantia, em
contratos de mutuo e/ou em contratos de financiamento relacionados a execucédo da
CONCESSAO, as acbes da CONCESSIONARIA de sua titularidade, mediante
simples notificacdo ao PODER CONCEDENTE, observada a subclausula 8.9.

12.5 A CONCESSIONARIA devera apresentar ao PODER CONCEDENTE copia
dos contratos de financiamento e de garantia que venha a celebrar, bem como de
documentos representativos dos titulos e valores mobilidrios que venha a emitir, e
quaisquer alteracfes a esses instrumentos, no prazo de 10 (dez) dias Uteis da data
de sua assinatura e emissdo, conforme o caso e nos termos do art. 28 da Lei Federal
n° 8.987/1995.

12.5.1. A entidade que celebrar contrato com a CONCESSIONARIA para
fornecimento de materiais, equipamentos ou servicos na forma de venda
parcelada ou financiada podera ser reconhecida como financiador, caso o
contrato de fornecimento contenha, de forma clara, a descricdo de uma operacéo
de financiamento & CONCESSIONARIA por parte deste fornecedor, com as
datas previstas para liquidacao, taxas de juros e demais parametros, cabendo a
CONCESSIONARIA, nestes casos, realizar a comunicagdo prevista na

subclausula 12.5.

12.5.2. Para fins deste CONTRATO, ndo se aplicam a hipétese prevista na
subclausula 12.4.1, as disposi¢des contidas nas subclausulas 12.6 e 12.9.
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12.6 Os financiamentos e suas respectivas garantias poderdo, observada a
legislacéo civil e comercial aplicavel, conferir aos respectivos financiadores o direito
de assumir o controle ou a administracio temporaria da CONCESSIONARIA, ou a
propria CONCESSAO, em caso de inadimplemento n&o remediado dos respectivos
contratos de financiamento ou garantia, ou, ainda, para a regularizacdo dos servicos
em caso de inadimpléncia da CONCESSIONARIA no dmbito deste CONTRATO que
inviabilize ou ameace a CONCESSAO, observadas as condi¢cdes da subclausula
12.11.

12.7 A CONCESSIONARIA devera comunicar imediatamente ao PODER
CONCEDENTE o descumprimento de qualquer obrigacdo sua nos contratos de
financiamento que possa ocasionar a execucdo de garantias ou a assuncao do seu

controle pelos financiadores.

12.8 A CONCESSIONARIA deverd, ainda, apresentar ao PODER CONCEDENTE
copia de todo e qualquer comunicado, relatério ou notificacdo enviado aos
financiadores, que contenha informacdao relevante a respeito da situagao financeira da
CONCESSAO ou da CONCESSIONARIA.

12.9 A CONCESSIONARIA podera dar em garantia dos financiamentos contratados,
nos termos desta Clausula, os direitos emergentes da CONCESSAO, conforme
indicado na subclausula 12.3, desde que ndo comprometa a operacionalizacédo e a
continuidade da execucéo dos investimentos e dos servicos objeto da CONCESSAO.

12.10 E vedado & CONCESSIONARIA:

)] Prestar qualquer forma de garantia em favor de terceiros, inclusive em favor

de partes relacionadas, salvo em favor de seus financiadores;

i)  Conceder empréstimos, financiamentos ou realizar quaisquer outras

formas de transferéncia de recursos para partes relacionadas, exceto:
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a) Transferéncias de recursos a titulo de distribuicdo de dividendos;

b) Reducéo do capital;

c) Pagamentos de juros sobre capital préprio; e

d) Pagamentos pela contratacao de servigos.
12.11 Na forma do art. 27-A da Lei Federal n® 8.987/1995, o PODER CONCEDENTE
poderd autorizar a transferéncia do controle ou da administracdo temporéaria da
CONCESSIONARIA a seus financiadores e garantidores com quem n&o mantenha
vinculo societario direto, com vistas a sua reestruturagéo financeira e a assegurar a
continuidade da prestacado dos servicos, nos termos da Clausula 312.

CLAUSULA 132 - BENS

13.1. Vinculam-se &8 CONCESSAO os bens utilizados na execucéo dos servicos que:

i) Pertencam ao dominio ou estejam no uso do PODER CONCEDENTE e sejam
cedidos para uso da CONCESSIONARIA.

i) Pertencam & CONCESSIONARIA ou sejam por esta adquiridos com o objetivo
de executar o presente CONTRATO.

13.2. A CONCESSIONARIA devera elaborar e manter inventario de todos os BENS
REVERSIVEIS e demais bens ndo reversiveis empregados na prestacdo dos
Servicos.

)] O inventario devera contemplar o estado de conservagdo dos bens,

apresentando, sempre que possivel, fotos.

22



i)  Nos casos dos veiculos, estes deverdo ser identificados por tipo, niumero
de chassis e do RENAVAM, ano de fabricacdo e outros dados que o

caracterizam.

iii) O inventario devera contemplar eventuais bens cedidos pelo PODER
CONCEDENTE, na forma da subclausula 13.1.i).

iv) A CONCESSIONARIA devera também indicar os bens de sua titularidade
gue sejam de uso administrativo e/ou ndo essenciais a prestacao dos servigos,
excluidos, portanto, do conceito de BENS REVERSIVEIS.

v) O inventario devera ser atualizado e apresentado anualmente & AGENCIA
REGULADORA e ao PODER CONCEDENTE.

13.3. A CONCESSIONARIA deve efetuar a manutencgéo corretiva e preventiva dos
BENS REVERSIVEIS e dos bens cedidos pelo PODER CONCEDENTE, de modo a

conserva-los em condicbes adequadas de uso, respeitando as normas técnicas

relativas a salde, seguranca, acessibilidade, higiene, conforto, sustentabilidade

ambiental, entre outros parametros essenciais a sua boa utilizacao.

13.3.1. No caso de quebra, obsolescéncia ou extravio dos bens referidos na
subclausula 13.1, a CONCESSIONARIA devera efetuar o imediato conserto,
substituicdo ou reposicdo do bem, observada a continuidade dos servigos,
obrigando-se ainda a CONCESSIONARIA a apresentar a AGENCIA
REGULADORA, sempre que novos bens venham a ser adquiridos ou de
qualquer forma substituidos, no prazo de 90 (noventa) dias, relatorio atualizado

de que trata a subclausula 13.2.

13.4. Todos os investimentos em BENS REVERSIVEIS deverdo ser integralmente
depreciados e amortizados pela CONCESSIONARIA durante a CONCESSAO, de

acordo com os termos da legislagao vigente, ndo cabendo qualquer pleito de

indenizacao no advento do termo contratual.
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13.5. Ao término da CONCESSAO, por qualquer motivo, a reversdo dos BENS
REVERSIVEIS ao PODER CONCEDENTE sera gratuita e automatica, com os bens
em condi¢Oes adequadas de operagao, utilizacdo e manutencéo, bem como livres de
quaisquer 6nus, encargos, valor residual, tributo, obrigacdo, gravame, ou cobranca de
qualquer valor pela CONCESSIONARIA, com as caracteristicas e requisitos técnicos

que permitam a plena prestacéo dos servicos.

13.6. Os BENS REVERSIVEIS n&o poder&o ser alienados, cedidos ou, sob qualquer
forma, transferidos a terceiros, sem a prévia e expressa autorizacdo do PODER
CONCEDENTE, cuja autorizacdo dependera da andlise das razbes apresentadas pela
CONCESSIONARIA e dos bens e/ou outras utilidades que serdo adquiridos pela
CONCESSIONARIA para substituir os BENS REVERSIVEIS que vierem a ser

alienados, cedidos ou transferidos.

13.6.1. Pertencerao ao CONCEDENTE todas as obras, melhorias,
equipamentos, softwares, benfeitorias e acessbes realizadas pela
CONCESSIONARIA em relacdo aos BENS REVERSIVEIS indicados neste
CONTRATO.

13.6.2. E vedada a oferta de BENS REVERSIVEIS em garantia, salvo para o
financiamento da sua aquisicdo pela CONCESSIONARIA, mediante anuéncia
prévia do PODER CONCEDENTE.

13.6.3. Todos os negocios juridicos da CONCESSIONARIA com terceiros que
envolvam os BENS REVERSIVEIS deverdo mencionar expressamente sua

vinculacao.

13.7. Os veiculos utilizados na prestacdo dos SERVICOS néo serdo considerados
BENS REVERSIVEIS.

CLAUSULA 142 — DESAPROPRIACOES, SERVIDOES E LIMITACOES
ADMINISTRATIVAS
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14.1. CompetirdAao PODER CONCEDENTE a edicdo de decretos de utilidade publica
necessarios, as desapropriacdes, as serviddes e limitacdes administrativas
necessarias a implantacdo e realizagdo dos INVESTIMENTOS OBRIGATORIOS, e

operacao dos servicos.

14.2. Caso o PODER CONCEDENTE incorra em atrasos em relacédo as providéncias
de desapropriacdo e imposicdo de serviddes, a CONCESSIONARIA podera assumir
a responsabilidade pelo 6nus das desapropriacdes e serviddes, resguardado o direito

ao reequilibrio econémico-financeiro.

14.2.1. No caso da subclausula 14.2, caber& @ CONCESSIONARIA, no
exercicio de atividade delegada pelo PODER CONCEDENTE e sob a sua
supervisdo, a promocéao e conclusdo dos processos amigaveis ou judiciais de
desapropriacdo e a instituicdo de serviddo administrativa, a ocupacgao
proviséria de bens iméveis e a ado¢éo das demais medidas cabiveis a liberacao
das areas. Cabera também regularizar os iméveis irregulares que Ihe sejam
cedidos pelo PODER CONCEDENTE, sendo, nesse caso, 0S custos assumidos
pelo MUNICIPIO titular do bem, o qual devera outorgar poderes suficientes para
que a CONCESSIONARIA proceda a tal regularizacdo em nome do Poder
Publico.

14.3. As areas para a AMPLIACAO DO ATERRO SANITARIO MUNICIPAL, devem
ser disponibilizadas no prazo maximo de até 2 (dois) anos, contados da DATA DE
EFICACIA.
14.3.1. O descumprimento do prazo da subclausula anterior ensejara o
reequilibrio econémico-financeiro do CONTRATO e a revisdo dos cronogramas

de investimento aplicaveis.

CLAUSULA 152 — ATERRO SANITARIO E OBRAS
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15.1. A CONCESSIONARIA ficara responséavel pela administracdo do ATERRO, pelo
prazo da CONCESSAO, com a obrigacdo de sua operacdo, manutencdo e
conservagao, monitoramento e cumprimentos de condicionantes de operagdo e
revalidacdes de licenca de operacéo, dentro dos termos deste CONTRATO, devendo
serem observadas as condi¢des constantes do CADERNO DE ENCARGOS.

15.1.1. A CONCESSIONARIA devera:

i) obter e manter vélidas, durante todo o prazo da CONCESSAO, todas as
licencas e autorizacdes que se facam necessarias para o regular
funcionamento do ATERRO, bem como aquelas que venham a ser exigidas
pelas autoridades competentes na forma da legislacéo, inclusive a licenca
da tecnologia a ser utilizada, cumprindo com qualquer encargo ou restricdo

nelas estabelecidas;

i) operar, fazer destinacdo e manejo e conservar o ATERRO dentro dos
padrbes exigidos, preservando suas condicdes de utlizacdo e de
seguranca fisica, de saude e ambiental, durante todo o prazo da
CONCESSAO;

i) realizar qualquer obra ou servico que se fagcam necessarios para a
correta drenagem e tratamento de residuos liquidos provenientes do
ATERRO;

iv) manter a seguranca de acesso ao local, proibindo a entrada de pessoas

estranhas aos servicos;

v) adotar técnicas e tecnologias apropriadas para o melhor aproveitamento
e 0 maximo de extensdo da vida util do ATERRO, podendo inclusive
explorar atividades complementares que gerem RECEITAS
EXTRAORDINARIAS para a CONCESSIONARIA.
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15.2. Compete & CONCESSIONARIA a execucéo das obras de AMPLIACAO DO
ATERRO e construcdo de instalacdes, atendidas as normas técnicas aplicaveis, as
diretrizes estipuladas no CADERNO DE ENCARGOS, e em conformidade com o0s
estudos e projetos a serem elaborados exclusivamente por conta e risco da
CONCESSIONARIA.

15.3. Na execucgdo das obras e na implementacdo dos investimentos, devera a
CONCESSIONARIA atentar-se ao cumprimento dos INDICADORES DE
DESEMPENHO E QUALIDADE e das demais disposi¢cdes previstas no CONTRATO,
competindo exclusivamente & CONCESSIONARIA a obtencdo tempestiva de

eventuais licencas necessarias a execucao das obras.

15.4. Em atendimento as normas técnicas, a CONCESSIONARIA devera manter os
registros de obras e servicos devidamente atualizados em Livro de Ordem, em
observancia a Resolucdo n°® 1.094/2017 do Conselho Federal de Engenharia e
Agronomia — CONFEA.

15.5. A CONCESSIONARIA encaminhar4d ao PODER CONCEDENTE, em até trés
meses da conclusdo de cada uma das obras executadas, 3 (trés) exemplares
completos das pegas escritas e desenhadas (desenhos “as built”), definitivas, em meio
eletrbnico e impresso que permita a sua reproducdo de acordo com as normas

técnicas aplicaveis.

15.6. Com antecedéncia de, no minimo, 60 (sessenta) dias ao inicio da execuc¢éo
das obras, a CONCESSIONARIA devera submeter ao PODER CONCEDENTE os

projetos executivos e demais estudos, para sua ciéncia.

15.6.1. O PODER CONCEDENTE podera, excepcionalmente e desde que de
forma tecnicamente fundamentada, requerer, num prazo maximo de 30 (trinta)
dias ap6s o recebimento do projeto executivo, a revisdo de seu contetdo ou de
parcelas deste quando se verificar erro técnico grave ou desatendimento
flagrante as disposi¢cdes do CONTRATO e dos ANEXOS DO CONTRATO.
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15.7. A nao solicitacdo pelo PODER CONCEDENTE da revisdo do conteudo dos
projetos executivos, nos termos da subclausula 15.6.1, implicara a sua anuéncia tacita
em relacdo ao projeto apresentado, ndo eximindo a CONCESSIONARIA de
responsabilidade quanto aos erros e defeitos técnicos porventura verificados nos

projetos e nas respectivas obras executadas.

15.8. O PODER CONCEDENTE deveré disponibilizar area no interior do ATERRO
ou em area adjacente, para a implantacdo da UTVRS, nos termos do ANEXO 1 —
CADERNO DE ENCARGOS.

CLAUSULA 162 — FISCALIZACAO E REGULACAO

16.1. A fiscalizacdo da CONCESSAO sera de responsabilidade do PODER
CONCEDENTE, a ser exercida com o suporte dos meios necessarios da AGENCIA
REGULADORA e do VERIFICADOR INDEPENDENTE, segundo as orientacoes,
normatizacdes e cronogramas de fiscalizacdo emitidos pela AGENCIA
REGULADORA e na forma do ANEXO 10 — DIRETRIZES GERAIS PARA O
VERIFICADOR INDEPENDENTE.

16.2. Caberd a AGEPAR exercer a atividade de regulacdo dos SERVICOS, de
acordo com o que prevé o Convénio AGEPAR n° [e]/2023 e na forma da Lei
Complementar Estadual n° 222/2020, do seu Regulamento aprovado pelo Decreto

Estadual n° 6.265/2020 e demais normas aplicaveis.

16.2.1. O PODER CONCEDENTE devera manter a AGENCIA REGULADORA
informada de todas as providéncias e diligéncias realizadas por descumprimento
do CONTRATO pela CONCESSIONARIA, bem como informar sobre eventuais
infracBes por parte da CONCESSIONARIA, as quais deverdo ter suas puni¢cbes
impostas pelo préprio PODER CONCEDENTE ap6s averiguacao dos fatos.

16.2.3. A CONCESSIONARIA devera pagar a taxa de regulacdo para a AGENCIA
REGULADORA, nos termos da legislacdo aplicavel.
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16.3. O PODER CONCEDENTE se valer4d de servico técnico de verificacdo
independente para auxilia-lo no acompanhamento da execucdo do presente
CONTRATO, bem como na avaliagio do SISTEMA DE MENSURACAO DE
DESEMPENHO, no célculo da CONTRAPRESTACAO MENSAL EFETIVA e da
TARIFA, na forma da Clausula 16 e do ANEXO 5, e na afericdo do cumprimento das
demais obrigac6es assumidas pela CONCESSIONARIA.

16.3.1 O VERIFICADOR INDEPENDENTE, no exercicio de suas atividades e
sob a orientacdo do PODER CONCEDENTE, realizara as diligéncias necessarias
ao cumprimento de suas fungdes, realizando levantamentos e medi¢des de campo
e colhendo informac6es junto &8 CONCESSIONARIA e ao PODER CONCEDENTE,

devendo ter, para tanto, acesso a toda a base de dados da CONCESSAO.

16.3.2 A contratagdo do VERIFICADOR INDEPENDENTE e o0s custos
relacionados caberdo ao PODER CONCEDENTE, nos termos da legislacéo

aplicavel e das diretrizes dispostas no ANEXO 10.

16.3.3 O VERIFICADOR INDEPENDENTE devera ser pessoa juridica com alto
grau de especializacdo técnica e adequada organizacao, aparelhamento e corpo
técnico, além de destacada reputacdo ética junto ao mercado e com notdria
especializacdo na afericdo de qualidade na prestacdo de servicos, assim
considerada como a experiéncia comprovada em (i) auditoria ou verificacdo de

indicadores, ou (ii) implantacdo e gerenciamento de indicadores.

16.3.4 A afericdo realizada pelo VERIFICADOR INDEPENDENTE e os
relatorios por ele produzidos serdo emitidos conforme a periodicidade e demais
requisitos estabelecidos neste CONTRATO e no ANEXO 5.

16.4. Afiscalizacdo da CONCESSAO tera livre e incondicional acesso as instalacdes

da CONCESSIONARIA, bem como aos dados e demais instalacdes utilizadas na
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execucdo do CONTRATO, devendo a CONCESSIONARIA aceitar e facilitar o trabalho

da fiscalizacéao.

16.5. Aexisténcia e a atuacao da fiscalizagcdo em nada restringem a responsabilidade
da CONCESSIONARIA, no que concerne aos servicos concedidos e as

consequéncias e implicacdes imediatas ou remotas.

CLAUSULA 172 — DIREITOS E OBRIGACOES DA CONCESSIONARIA

17.1. S&o obrigacdes da CONCESSIONARIA, sem prejuizo do previsto no EDITAL,
ANEXOS DO EDITAL e ANEXOS DO CONTRATO:

)] Cumprir as normativas de regulacdo expedidas pela AGENCIA

REGULADORA e atender as suas solicitacdes;

i)  Disponibilizar os bens e areas que sejam necessarios para cumprir as
obrigac6es da CONCESSAO;

iii)  Prestar servico adequado, na forma da lei, das PROPOSTAS e do EDITAL,
ANEXOS do EDITAL, CONTRATO e ANEXOS do CONTRATO;

iv) Responder integralmente pela aquisicdo dos bens, execucdo das obras de
instalacdo e pela execucdo dos SERVICOS, e por eventuais danos deles
decorrentes, de acordo com o estabelecido no EDITAL, neste CONTRATO e

demais documentos que o integram;

v)  Manter, durante toda a execucdo do CONTRATO, todas as condi¢des de

habilitacdo e qualificacédo exigidas no EDITAL,;

vi) Além da execucdo dos servicos especificos discriminados neste
CONTRATO, no EDITAL, ANEXOS do EDITAL e do CONTRATO, a
CONCESSIONARIA devera, quando solicitado pelo PODER CONCEDENTE,
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proceder aos reparos, a manutencao ou adequacéao que se fizerem necessarias,

sem interrupcdo do funcionamento dos servicos;

vii) Executar os estudos, projetos e obras que se fizerem necessarios, em
conformidade com as especificacdes constantes do EDITAL, ANEXOS do
EDITAL, CONTRATO e ANEXOS do CONTRATO;

viii) Fornecer todos os veiculos, equipamentos, instrumentos, ferramentas e
materiais necessarios a execucdo dos SERVICOS deste CONTRATO, em
perfeitas condicbes de uso, competindo-lhe ainda, o fornecimento de
combustivel, lubrificantes e demais utilidades necessarias ao cumprimento do
CONTRATO, néo podendo a falta ser invocada como justificativa de atraso ou

imperfeicdo dos servicos;

iX) Admitir pessoal e arcar com as despesas relativas as contratacoes,
encargos sociais, trabalhistas e previdencidrios, sob sua inteira
responsabilidade, ndo se estabelecendo qualquer relacdo entre os terceiros
contratados e 0 PODER CONCEDENTE;

X) Arcar com todos os Onus e despesas decorrentes do consumo,
conservagao, reparos, avarias e perdas, custos com reparacéo ou reposi¢ao de

pecas, ferramentas, maquinas e materiais;

xi) Cumprir os prazos determinados no cronograma de execucgdo dos
SERVICOS da CONCESSAO, de acordo com o CADERNO DE ENCARGOS,
constante do ANEXO 1 do CONTRATO, bem como todas as demais obrigacdes
e prazos previstos no EDITAL, neste CONTRATO e ANEXOS DO CONTRATO;

xii)  Cumprir as exigéncias ambientais impostas pelos 6rgaos governamentais

responsaveis pelo controle do meio ambiente;

xiii) Responder integralmente pelas penalidades aplicadas pelos oOrgaos
governamentais, em decorréncia das obrigacdes assumidas no CONTRATO;
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Xiv) Manter em operacao, 24 (vinte e quatro) horas por dia, em todos os dias da
semana, um sistema de vigilancia capaz de garantir a integridade das
instalacdes ligadas aos SERVICOS e de suas areas internas, vetando

terminantemente a permanéncia de pessoas estranhas ou de qualquer animal,

xv) Cumprir as exigéncias impostas pelos 0rgdos governamentais

responsaveis pela seguranca, higiene e medicina do trabalho;

xvi) Aumentar ou diminuir a quantidade de trabalhadores, maquinas e

equipamentos, de acordo com as necessidades do servico;

xvii) Prestar, sempre que solicitada, orientacdo e demais esclarecimentos
referentes a execucdo dos SERVICOS, aos técnicos do PODER
CONCEDENTE, bem como enviar todos os elementos e comunicagdes

referentes a execucgao contratual, por correspondéncia protocolizada;

xviii) Permitir ao pessoal da fiscalizacdo do PODER CONCEDENTE, desde que
devidamente identificados, livre acesso aos seus depositos, oficinas, garagens
e outras dependéncias, inclusive ATERRO, possibilitando a vistoria das
instalacdes e também das anotacfes relativas as maquinas, ao pessoal e ao
material, fornecendo, quando solicitado, todos os dados e elementos referentes

aos servicos;

xix) Captar, aplicar e gerir, sob sua exclusiva responsabilidade e risco, recursos
financeiros necessarios a execucao do CONTRATO, podendo 0s mesmos serem

de origem interna ou externa;

xxX) Obter, junto aos 6rgaos competentes, as licencas ambientais e respectivas
renovacdes, bem como outras licengas que venham a ser necessarias a efetiva
implantag&o e operacao dos diversos componentes do sistema;

xxi) Manter em dia o registro de seu ativo fixo;
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xxii) Responsabilizar-se integralmente, perante terceiros, durante a vigéncia do
CONTRATO, pelos atos praticados pelo seu pessoal e pelo uso dos
equipamentos e veiculos, isentando o PODER CONCEDENTE de quaisquer
reclamacdes, multas ou indenizacbes, bem como de quaisquer vinculos

empregaticios;

xxiii) Manter, em perfeito estado de funcionamento, balancas rodoviarias para

pesagem dos veiculos contendo os residuos solidos;

xxiv) Manter em dia o inventario e o registro dos BENS REVERSIVEIS, bem
como dos demais bens utilizados na CONCESSAO e zelar pela sua integridade;

XXV) Manter os equipamentos, maquinas e veiculos em bom estado de
funcionamento e dentro dos padrées de controle ambiental exigidos, quanto a
poluicdo do ar e sonora, e em estrita observancia as normas federais, estaduais

€ municipais;

xxvi) Manter a sua equipe identificada, fornecendo uniformes e calcados
padronizados, com o0s equipamentos de protecdo individual (EPI), conforme

exigéncias legais, necessarios ao seguro desempenho de suas funcgées;

xxvii) Designar o responsavel técnico pelos servicos, que fara o contato com o
fiscal do CONTRATO do PODER CONCEDENTE, para assuntos técnicos
referentes aos SERVICOS deste CONTRATO;

xxviii) Manter um técnico responsavel pelos servi¢os durante todo o horario de
funcionamento, que sera responsavel pelo contato imediato para
esclarecimentos e atendimento de questbes apresentadas pela fiscalizacdo do
PODER CONCEDENTE, para assuntos urgentes referentes aos SERVICOS
deste CONTRATO;
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xxix) Permitir a permanéncia dos fiscais do PODER CONCEDENTE nas suas
instalacdes, disponibilizando infraestrutura basica aos mesmos para o trabalho

de fiscalizagdo das atividades de forma direta e/ou por meio eletronico;

xxX) Manter as logomarcas, no modelo a ser previamente aprovado pelo
PODER CONCEDENTE, do MUNICIPIO em todos os veiculos e materiais de
divulgacdo, bem como nos uniformes dos seus empregados, quando solicitado
pelo PODER CONCEDENTE;

xxxi) Confeccionar e colocar nos locais de trabalho sinalizagéo visual completa;

xxxii)Manter cadastro atualizado, conferindo livre acesso, mediante prévia
comunicacao, por parte do PODER CONCEDENTE, de toda a infraestrutura,
livros, registros, e documentos, relacionados ao presente CONTRATO detidos
pela CONCESSIONARIA, prestando, a respeito desses, 0s esclarecimentos que
lhe forem solicitados, em prazo razoavel, estabelecido de comum acordo com a

parte solicitante;

xxxiii) Implantar sistema telefénico para o Servico de Atendimento ao
Consumidor, o qual devera estar operando quando do término da etapa de
TRANSICAO, com funcionamento, pelo menos, no horario comercial de segunda

a sexta-feira;

xxxiv) Fazer publicar, nos primeiros 4 (quatro) meses de cada ano, suas
demonstracdes financeiras e contabeis, entregando uma cépia do referido
documento ao PODER CONCEDENTE e & AGENCIA REGULADORA, no prazo

de 15 (quinze) dias ap0s a sua respectiva publicagao;

xxxv)Transferir a titularidade de qualquer direito que detenha sobre a

propriedade intelectual em linha com a subclausula 18.2;
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xxxvi) Orientar e divulgar para os USUARIOS dos servicos as normas de sua
utilizacdo, bem como os direitos e deveres dos USUARIOS contidos na Clausula
192 deste CONTRATO.

17.2. A CONCESSIONARIA tera responsabilidade objetiva pelos danos que seus
empregados ou terceiros contratados, nessa qualidade, causarem aos USUARIOS,
ao PODER CONCEDENTE e a terceiros.

17.2.1. A CONCESSIONARIA devera indenizar e manter o PODER
CONCEDENTE e a AGENCIA REGULADORA indenes em raz&o de qualquer
demanda ou prejuizo que estes venham a sofrer em virtude de atos praticados
pela CONCESSIONARIA, seus administradores, empregados, prepostos,
prestadores de servicos, terceiros com quem tenha contratado ou qualquer outra

pessoa fisica ou juridica a ela vinculada.

17.2.2. A CONCESSIONARIA devera também indenizar e manter o PODER
CONCEDENTE e a AGENCIA REGULADORA indenes em relacdo as despesas
processuais, honorarios de advogado e demais encargos com 0s quais, direta
ou indiretamente, venham a arcar em funcdo das ocorréncias descritas na

subclausula anterior.

CLAUSULA 182 — DIREITOS E OBRIGACOES DO PODER CONCEDENTE

18.1. Sé&o direitos e obrigacdes do PODER CONCEDENTE, quando for o caso, sem
prejuizo do previsto no EDITAL, ANEXOS DO EDITAL e ANEXOS DO CONTRATO:

)] Fiscalizar e acompanhar permanentemente a execu¢ao dos servigos;
i) Proceder a \istoria das instalagbes, em conjunto com a

CONCESSIONARIA, antes do inicio dos servicos e, a cada semestre, lavrando

ata com relatorio da situacao observada,;
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iii)  Aplicar as penalidades previstas no CONTRATO;

Iv) Exigir a troca de veiculo ou equipamento que ndo seja adequado as

exigéncias do servico;

V) Solicitar, a qualquer tempo, dados e informacles referentes aos
SERVICOS do CONTRATO;

Vi) Solicitar as correcbes, reparos, remocdes, reconstrucbes ou

substituicBes que se fizerem necessarias;

vii) Notificar a CONCESSIONARIA, por escrito, para que proceda ao
afastamento de qualquer empregado que nao tenha comportamento adequado.
Em caso de dispensa, ndo cabera ao PODER CONCEDENTE qualquer

responsabilidade;

Viii) Emitir a respectiva ordem de servico no prazo de até 15 (quinze) dias
apos o cumprimento das condicfes de eficacia constantes das subclausulas 5.4

ev);

iX) Responsabilizar-se pelo 6nus de eventuais desapropriacbes e/ou
instituicdes de serviddes que eventualmente sejam necessérias, se for o caso, a

execucao dos servicos;

X) Manter atualizado o envio de informagdes ao Sistema Nacional de
Informacdes sobre Saneamento (SNIS), no que se refere aos residuos
gerenciados pela CONCESSIONARIA;

Xi) Manter atualizado os contratos, acordos ou convénios firmados pelo
PODER CONCEDENTE junto & AGENCIA REGULADORA,

Xii) Manter atualizado os instrumentos de planejamento, como o Plano

Municipal de Gestédo Integrada de Residuos Sélidos;
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Xiii) Deter e manter sempre o0 CONTRATO de CONCESSAO e seus

respectivos aditivos arquivados de forma atualizada e regularizados;

Xiv) Instituir e manter politica de recuperacao de custos;

XV) Transferir para a administragio da CONCESSIONARIA os bens
necessarios a prestacao dos servi¢os, na forma prevista neste CONTRATO;

XVi) Fornecer informacdes pertinentes ao CONTRATO caso sejam

requisitadas pela SPE;

xvii)  Acompanhar e monitorar a regularidade da SPE constituida, ao longo de

todo o processo, e

xviii)  Executar a apuragio das RECEITAS EXTRAORDINARIAS, para fins de

compartilhamento.
18.2. A propriedade intelectual sobre todos os projetos e documentos relacionados
as especificagdes técnicas dos servicos, inclusive das obras necessérias, concebidos
ou adquiridos pela CONCESSIONARIA para a execucdo deste CONTRATO, sera
transferida para a titularidade do PODER CONCEDENTE, sem quaisquer 6nus para
0o PODER CONCEDENTE.
CLAUSULA 192 — DIREITOS E OBRIGACOES DOS USUARIOS

19.1. S&o direitos e deveres a serem observados pelos USUARIOS dos servicos:

)] Receber servicos adequados, em condi¢cdes de regularidade, eficiéncia,

seguranca, higiene, conforto, cortesia e generalidade;
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i) Pagar as TARIFAS pelos servicos utilizados, ressalvadas as situacdes

previstas em lei e as gratuidades estipuladas pelo PODER CONCEDENTE;

i) Receber do PODER CONCEDENTE e da CONCESSIONARIA as
informacgdes quanto as questdes relacionadas ao valor da TARIFA, bem como
ser avisado, com antecedéncia, sobre novos valores tarifarios em decorréncia

de reajustamento ou revisao;

iv)  Obter as informacdes necessarias para o bom uso do servico, obrigando-
se a cumprir as regras e normas sobre forma, local, horario, higiene e seguranca

na disposicéo dos residuos a serem coletados pela CONCESSIONARIA;

v)  Nao despejar e/ou jogar residuos em vias publicas, areas e/ou terrenos

vazios em desacordo com as normas expedidas pelo PODER CONCEDENTE;

vi) Levar ao conhecimento do PODER CONCEDENTE e da
CONCESSIONARIA as irregularidades de que tenha conhecimento, seja em

relacdo a terceiros, seja referente ao servigco prestado;

vii)  Comunicar as autoridades competentes os atos ilicitos praticados pela
CONCESSIONARIA na prestacdo dos SERVICOS;

viii) Contribuir para a conservacdo das boas condi¢cdes dos bens relativos a
prestacao dos servicos e dos bens através dos quais Ihes sdo prestados os

Servigos;

iX) Adotar e incentivar a coleta seletiva, objetivando ter um ambiente

ecologicamente estavel e saudavel; e

X)  Cumprir e incentivar que os moradores do MUNICIPIO cumpram os

regulamentos para uso dos servigos, em prol do bem de toda a comunidade.
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20.1.

CLAUSULA 202 — DIREITOS E OBRIGACOES DA AGENCIA
REGULADORA

Constituem direitos e deveres da AGENCIA REGULADORA, entre outras,

0 exercicio das seguintes atividades:

i)  Apoiar a fiscalizagdo pelo PODER CONCEDENTE e acompanhar
permanentemente a execucdo dos SERVICOS, visando ao atendimento das
normas, especificacdes e instrucdes estabelecidas, devendo intervir quando

necessario, a fim de assegurar sua regularidade e fiel cumprimento;

i) Regulacdo dos SERVICOS, editando normas regulatérias sobre as
atividades do CONTRATO, e aplicando as penalidades devidas por

descumprimento dos regulamentos;

iii) Reajustar as TARIFAS DE REFERENCIA e as CONTRAPRESTAQ@ES
MENSAIS MAXIMAS, anualmente, com base no previsto neste CONTRATO,
devendo a AGENCIA REGULADORA receber o pleito da CONCESSIONARIA
com 30 (trinta) dias de antecedéncia da data de emissdo da resolucdo do
reajuste, devidamente acompanhado do Relatério do VERIFICADOR
INDEPENDENTE tendo a AGENCIA REGULADORA o prazo de 10 (dez) dias
Uteis para se manifestar a respeito do célculo, podendo suspender, uma Unica

vez, caso precise de informacdes adicionais da CONCESSIONARIA;

V) Realizacdo de auditorias técnicas e inspecao local para avaliar a
prestacdo dos SERVICOS;

V) Obter do VERIFICADOR INDEPENDENTE relatorios técnicos,
operacionais e financeiros, semestrais e anuais, com a finalidade de demonstrar
a execucao das obras e SERVICOS previstos neste CONTRATO, sendo que o
conteudo e a forma de apresentacdo de tais relatorios serdo estabelecidos em
norma da AGENCIA REGULADORA;
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Vi)

Obter do VERIFICADOR INDEPENDENTE, no caso de eventuais

atrasos ou discrepancias entre a execucdo das obras e dos SERVICOS

concedidos em comparagdo com o0s prazos previstos no CADERNO DE
ENCARGOS e com os IDQ:

vii)

a) Informacédo detalhada, na forma de regulamento expedido pela
AGENCIA REGULADORA, das providéncias que estiverem sendo
adotadas pela CONCESSIONARIA para corrigir tais atrasos e
discrepancias, objetivando a ser integralmente cumpridos os prazos do
CADERNO DE ENCARGOS e os IDQ; e

b) Informacéo, de forma imediata, em caso de interrup¢cdes emergenciais,

paralisacfes ou suspensdes dos SERVICOS.

Acompanhamento e monitoramento:

a) Dos INDICADORES DE DESEMPENHO E QUALIDADE e sua aplicacdo
constantes do ANEXO 5;

b) Dos calculos de valores previstos no CONTRATO, em especial das
TARIFAS, devendo também acompanhar a apuracdo das RECEITAS
EXTRAORDINARIAS mencionada na subclausula 21.5, para fins de
compartilhamento, propondo ao PODER CONCEDENTE os ajustes

necessarios, se for o caso;

c) Do atingimento dos marcos contratuais especificos para eventual

reducao do capital social, caso requerido pela CONCESSIONARIA;
d) Da pesquisa, caso seja oportuno e conveniente, de satisfacdo dos

USUARIOS, na forma acordada pelas PARTES, sem prejuizo de outras
atribuices que lhe venham a ser designadas pelo PODER CONCEDENTE.
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Viii) Recebimento, andlise e tratamento dos pedidos de reequilibrio
econdmico-financeiro do CONTRATO, utilizando-se como ferramenta o fluxo de
caixa original do PLANO DE NEGOCIOS DA CONCESSIONARIA, ou o fluxo de

caixa marginal exclusivamente para a hipotese de novos investimentos.

iX) Suportar o PODER CONCEDENTE, caso necessario, na:
a) Anélise e acompanhamento da utilizacdo dos bens da CONCESSAO
cedidos pela administracdo &8 CONCESSIONARIA e, depois, a respectiva

reversao ao PODER CONCEDENTE;

b) Andlise técnica dos projetos executivos desenvolvidos pela
CONCESSIONARIA;

c) Andlise de pedidos provenientes da CONCESSIONARIA para a
prestacao de servigos extraordinarios;

d) Andlise e acompanhamento da GARANTIA DE EXECUCAO DO
CONTRATO; e

e) Atendimento a reclamacdes recorrentes de USUARIOS.

CLAUSULA 212 - REMUNERACAO DA CONCESSIONARIA

21.1. A CONCESSIONARIA cobrard TARIFAS junto aos USUARIOS e recebera
contraprestacdo do PODER CONCEDENTE pela prestacdo dos SLU.

21.2. O valor das TARIFAS devidas pelos USUARIOS, nos termos do ANEXO 4, e

resultantes da avaliagdo dos IDQ do ANEXO 5, ser4d cobrado pela
CONCESSIONARIA.
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21.3. Ap6s a DATA DE EFICACIA, o PODER CONCEDENTE devera pagar o valor
de CONTRAPRESTACAO MENSAL MAXIMA constante da PROPOSTA
ECONOMICA, até que seja realizada a primeira apuracdo mencionada na subclausula
21.3.1.

21.3.1. Apos a primeira apuracdo dos INDICADORES DE DESEMPENHO E
QUALIDADE atinentes ao SLU, nos termos do ANEXO 5, o PODER
CONCEDENTE devera pagar 8 CONCESSIONARIA a CONTRAPRESTACAO
MENSAL EFETIVA.

21.3.2. Durante a TRANSICAO, ou seja, nos dois primeiros exercicios
financeiros referente ao ano em que ocorrer a DATA DE EFICACIA do
CONTRATO, a CONCESSIONARIA fara jus ao pagamento da
CONTRAPRESTACAO MENSAL TRANSITORIA no valor de R$ XXX (XXXX).

21.3.3. Ao final da TRANSICAO, ou seja, a partir do terceiro exercicio fiscal
subsequente a DATA DE EFICACIA, ndo serd mais aplicavel a
CONTRAPRESTACAO MENSAL TRANSITORIA, de modo que a
CONCESSIONARIA estaréa autorizada a cobrar TARIFA, nos termos do ANEXO
4.

21.3.3.1. O PODER CONCEDENTE né&o podera cobrar taxa de coleta de
lixo apés o final da TRANSICAO e durante o prazo remanescente de
vigéncia do CONTRATO.

21.3.4. Durante o periodo de TRANSICAO, o PODER CONCEDENTE devera
repassar o cadastro imobilidrio com os dados pertinentes dos iméveis e dos
USUARIOS para viabilizar a cobranca de TARIFA pela CONCESSIONARIA.

21.3.4.1. Caso 0 PODER CONCEDENTE incorra em atraso quanto ao

cumprimento da obrigacdo da subclausula acima, o periodo de

TRANSICAO poder4d se estender e eventuais impactos que a
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CONCESSIONARIA incorrer em funcéo de tal atraso poderéo ser objeto de

reequilibrio econémico-financeiro.

21.4. O pagamento das contraprestacdes sera realizado mensalmente pelo
MUNICIPIO, mediante emissdo pela CONCESSIONARIA de fatura com o valor

aplicavel.

21.4.1. CONCESSIONARIA devera enviar, até o 15° dia de cada més, a fatura

com o valor da contraprestacao referente ao més vencido.

21.4.2. O pagamento serd realizado em até 15 (quinze) dias apos a data de
recebimento da fatura, por meio da transferéncia de recursos para a conta de
livre movimentac&o e titularidade da CONCESSIONARIA.

21.4.3. Caso o MUNICIPIO incorra em atraso em relagdo ao prazo da
subclausula acima, incidira juros de mora no valor de 1% ao més, aplicado pro
rate die, além do pagamento de multa no valor de 2% do valor do pagamento

devido.

21.4.3.1. Caso o atraso do MUNICIPIO ultrapasse o prazo de 15 (quinze)
dias, a CONCESSIONARIA devera acionar o AGENTE GARANTIDOR para
uso da GARANTIA PUBLICA.

21.5. A CONCESSIONARIA pode auferir RECEITAS EXTRAORDINARIAS de

atividades ou servicos complementares, alternativos ou acessorios.

21.5.1. As RECEITAS EXTRAORDINARIAS deverao ser compartilhadas com o
PODER CONCEDENTE no percentual de 5% (cinco por cento) do valor da
receita bruta gerada, sendo que somente ocorrera o compartilhamento apés a
efetiva conclusdo dos investimentos aplicaveis aos projetos que gerem tais

receitas.
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21.5.2. Fica pré-autorizada pelo PODER CONCEDENTE a exploracdo dos

servicos complementares, alternativos e acessorios abaixo descritos:

a) publicidade, envolvendo exploracdo de midias publicitarias, em todos
os formatos possiveis (estatico, digital e interativo com o usuario via

celular/dispositivos moéveis);

b) destinacao final de residuos provenientes de grandes geradores;

c) comercializacdo de biogas ou de energia gerada a partir de

aproveitamento energético dos residuos solidos urbanos no ATERRO;

d) producédo e comercializacdo de composto;

e) geracao de crédito de carbono;

f)  beneficiamento e comercializacdo de subprodutos contidos nos

residuos (reciclaveis, combustiveis derivados de residuos, entre outros);

g) transporte e destinacdo final de residuos provenientes de outros
municipios, que ndo Rolandia, ou de Consorcios Publicos, mediante a
celebracdo de convénio ou contrato de programa com o PODER
CONCEDENTE e, também, da formalizacdo de contrato com a
CONCESSIONARIA.

21.5.3. Outras atividades e servigcos complementares, alternativos e acessorios
que gerem RECEITAS EXTRAORDINARIAS devero ser objeto de autorizagéo
prévia por parte do PODER CONCEDENTE.

21.5.3.1. Para todo e qualquer novo servico ou atividade que gere
RECEITA EXTRAORDINARIA que a CONCESSIONARIA deseje ver
explorado, a CONCESSIONARIA devera previamente solicitar a anuéncia
do PODER CONCEDENTE, encaminhando coépia, em formato a ser
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definido, das minutas de todos os contratos a serem celebrados, e outros

documentos pertinentes, e apresentando e indicando, no minimo:

i) Prazo de vigéncia do contrato;

i) A fonte e os valores estimados da RECEITA EXTRAORDINARIA, por
ano ou pelo ato, quando este for individualizado;

iii) A natureza do servico ou atividade a ser explorada;

ivV)A auséncia de qualquer conflto e/ou impactos negativos na
CONCESSAO, com a exploracéo da RECEITA EXTRAORDINARIA;

v) Os precos a serem praticados e 0s parametros de reajustes periodicos.

21.5.3.2. Caso o PODER CONCEDENTE rejeite a proposta de exploragao
do servico ou atividade, devera fazé-lo de maneira fundamentada, podendo

apresentar proposta alternativa para que a exploracéo seja acatada.

21.5.4. Caso terceiros interessados desejem explorar quaisquer atividades que
gerem RECEITAS EXTRAORDINARIAS, deverdo firmar contrato com a
CONCESSIONARIA, o qual serd regido pelo direito privado, nido se
estabelecendo qualquer relacdo juridica entre os terceiros e o PODER
CONCEDENTE.

21.5.5. Nenhum contrato celebrado entre a CONCESSIONARIA e particulares
no ambito desta Clausula podera ultrapassar o prazo da CONCESSAO, salvo
expressa autorizacdo prévia dada pelo PODER CONCEDENTE, devendo a
CONCESSIONARIA adotar todas as medidas pertinentes para entrega das
areas objeto de exploracdo de RECEITAS EXTRAORDINARIAS, livres e
desobstruidas de quaisquer bens e direitos, inclusive sem nenhum valor residual,

tributo, encargo, obrigacdo, gravame e sem quaisquer 6nus ao PODER
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CONCEDENTE, ou cobranca de qualquer valor pela CONCESSIONARIA e seus

subcontratados.

21.5.5.1. Na hipétese de celebracdo de contratos com prazo de vigéncia
superior ao periodo da CONCESSAO, além da autoriza¢do prevista na
subclausula 21.5.5, deverdo ser observadas as seguintes condicdes: (i) o
PODER CONCEDENTE devera fazer parte do ajuste como interveniente,
néo fazendo jus a CONCESSIONARIA a qualquer remuneracio, a qualquer
titulo, durante o periodo que ultrapassar a vigéncia da CONCESSAO:; e (ii)
findo o prazo de vigéncia da CONCESSAO, a remuneracéo sera devida ao
PODER CONCEDENTE.

21.5.6. A CONCESSIONARIA podera explorar direta ou indiretamente, inclusive
por meio de subsidiarias integrais, as atividades que gerem RECEITAS
EXTRAORDINARIAS, desde que mediante prévia anuéncia do PODER
CONCEDENTE.

CLAUSULA 222 — INDICADORES DE DESEMPENHO

22.1. Os INDICADORES DE DESEMPENHO E QUALIDADE a serem atingidos pela
CONCESSIONARIA, com os respectivos critérios, parametros, formulas e indicadores
para avaliacdo dos SERVICOS compreendidos no CONTRATO estdo contemplados
no ANEXO 5 do CONTRATO.

22.2. Os IDQ poderéo resultar em um desconto maximo de até 5% (cinco por cento)
do valor das TARIFAS DE REFERENCIA e da CONTRAPRESTACAO MENSAL
MAXIMA. O eventual redutor do valor das TARIFAS DE REFERENCIA e da
CONTRAPRESTACAO MENSAL MAXIMA, nos termos previstos no ANEXO 5 —
SISTEMA DE MENSURACAO DE DESEMPENHO, referente ao ano anterior, sera

aplicado, de forma linear, conforme as seguintes férmulas:

TARIFAS DE REFERENCIA
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TMR final = (TRef = 95%) + (TRef * 5% * NAArgey)

Onde:

TMR final = TARIFAS DE MANEJO DE RESIDUOS final, as quais correspondem
aos valores apliciveis, apés a avaliacdo dos IDQs.

TRef = corresponde as TARIFAS DE REFERENCIA, base das TARIFAS DE
MANEJO DE RESIDUOS.

NAArger = NOTA DE AVALIA(;AO ANUAL DAS TARIFAS DE REFERENCIAS,
nos termos do ANEXO 5.

CONTRAPRESTACAO MENSAL EFETIVA
CME = (CMM * 95%) + (CMM * 5% * NAAcp)

Onde:

CME = CONTRAPRESTACAO MENSAL EFETIVA, a ser recebida mensalmente
pela CONCESSIONARIA.

CMM = CONTRAPRESTAQAO MENSAL MAXIMA, ofertado pela
CONCESSIONARIA em sua PROPOSTA ECONOMICA.

NAA:p= NOTA DE AVALIACAO ANUAL DA CONTRAPRESTACAO, referente
aos servicos de LIMPEZA PUBLICA, nos termos do ANEXO 5.

22.3.1.0Os IDQ terdo como base as TREF apds o reajuste da Clausula
232, a atualizacado da parcela real (ramp up) conjugada com a aplicacao
do DESCONTO, conforme ilustrado no ANEXO 4 — ESTRUTURA
TARIFARIA.

22.3. Asdiscordancias quanto a aferi¢cdo e calculo dos IDQ ndo impedirdo o desconto
sobre a CONTRAPRESTACAO MENSAL MAXIMA e sobre as TARIFAS DE

REFERENCIA.

22.4.1. As discordancias serao dirimidas no Ambito da CONCESSAQ, mediante
submissao do tema ao COMITE TECNICO.
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22.4.2. Atentativa de composicéo de conflitos que tenham por base desacordos
em relacdo a nota final dos IDQ, por meio do COMITE TECNICO, é requisito

necessario para a submisséo do tema a arbitragem.

22.4. Os pesos e as metas dos IDQ do ANEXO 5 serao revistos a cada 5 (cinco)

anos, durante todo o periodo da CONCESSAQ, em sede de revisdo ordinaria.

22.5. Enquanto n&o houver a contratagdo do VERIFICADOR INDEPENDENTE,
apenas poderao ser aferidos pelo PODER CONCEDENTE os indices gerenciais.

CLAUSULA 232 - REAJUSTE

23.1. O reajuste consiste na atualizacéo do valor das TARIFAS DE REFERENCIA e
da CONTRAPRESTACAO MENSAL MAXIMA, necesséaria & manutencédo da sua
expressdo econdmica ao longo do tempo, tendo em vista os aumentos de custos

pertinentes a inflacao.

23.2. As TREF serdo reajustadas a cada 12 (doze) meses pela AGENCIA
REGULADORA, a contar da data de eficacia do presente CONTRATO. O primeiro
reajuste sera calculado desde a data de apresentacdo da PROPOSTA ECONOMICA.

O reajuste devera seguir a férmula abaixo:

Tarifas de REFERENCIA reajustadas = TrEF x Ireaj

Onde:
e TRef = TARIFAS DE REFERENCIA
e lIreaj =IPCA

23.3. A CONTRAPRESTACAO MENSAL MAXIMA também ser& reajustada a cada
12 (doze) meses pela AGENCIA REGULADORA, a contar da DATA DE EFICACIA do

presente CONTRATO. O primeiro reajuste levara em consideragdo a variacdo do
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indice desde a data de apresentacdo da PROPOSTA ECONOMICA, de acordo com

a formula a segquir:

Contraprestacao reajustada = CP x Ireaj

Onde:
e CP= CONTRAPRESTAQAO MENSAL MAXIMA
e lIreaj=IPCA

23.4. Caso a AGENCIA REGULADORA descumpra o prazo para homologacéo do
reajuste indicado na subclausula 20.1.iii), a CONCESSIONARIA ficara autorizada a

praticar os valores reajustados.

23.4.1. Sem prejuizo da subclausula acima, a AGENCIA REGULADORA podera
alterar os valores reajustados caso constate erros de calculo, hipétese que

ensejara a recomposicao do equilibrio econdmico-financeiro contratual.

23.5. Na hipétese de suspensao, extincdo e/ou vedacdo do uso do IPCA aqui
estabelecido, fica, desde ja, eleito o indice que oficialmente vier a substitui-lo ou, na
hipétese de néo determinacéo deste, aquele que melhor reflita a variacdo ponderada
dos custos da CONCESSIONARIA, desde que oficialmente divulgado.

23.6. O reajuste das TREF contemplado nessa Clausula deverd ser realizado
anteriormente a atualizacdo da parcela real (ramp up), conforme o ANEXO 4 —
ESTRUTURA TARIFARIA.

23.6.1. A atualizacdo da parcela real (ramp up) das TREF, indicada no ANEXO
4 — ESTRUTURA TARIFARIA, ocorrerd imediatamente na sequéncia do

reajuste.

CLAUSULA 242 — GARANTIA DE PAGAMENTO DA
CONTRAPRESTACAO
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24.1. O PODER CONCEDENTE, de forma irrevogavel e irretratavel, até o
cumprimento de todas as suas obrigagBes pecuniarias previstas no CONTRATO,
constituird e mantera CONTA VINCULADA.

24.2. A CONTA VINCULADA sera administrada e mantida por AGENTE
GARANTIDOR, sendo que os encargos e taxas relacionados a contratacdo de tal
agente deverdo ser arcadas pelo PODER CONCEDENTE, conforme os termos do
ANEXO 9.

24.2.1. Financiadores, por meio de seus agentes fiduciarios, poderdo integrar a
relacdo  contratual estabelecida  entre PODER CONCEDENTE,
CONCESSIONARIA e a instituicdo financeira mantenedora da CONTA
VINCULADA, na condi¢cdo de partes, mediante assinatura de termo de adeséo

ao instrumento de administracao de contas que consta do ANEXO 9.

24.2.2. Caso os financiadores, por meio de seus agentes fiduciarios, se utilizem
dessa faculdade, as partes celebrardo o termo de adesao referido na subclausula
acima, podendo também celebrar aditivo ao instrumento de administracdo de
contas que consta como ANEXO 9, a fim de adequar o referido instrumento as
normas, politicas e aprovagfes internas dos financiadores, contanto que tais
alteracdes ndo impliguem prejuizos aos direitos, as garantias e as faculdades
outorgadas ao PODER CONCEDENTE por meio do presente CONTRATO e
seus ANEXOS.

24.3. A GARANTIA PUBLICA sera implementada por meio do depésito de montante
equivalente a 3 (trés) vezes o valor da CONTRAPRESTACAO MENSAL MAXIMA,
sendo que, durante o periodo de TRANSICAO, o saldo minimo deve contemplar
também 3 (trés) vezes o valor da CONTRAPRESTACAO MENSAL TRANSITORIA.

24.4. O saldo minimo da CONTA VINCULADA correspondera a 3 (trés) vezes o valor
da primeira CONTRAPRESTACAO MENSAL MAXIMA, devendo ser revisto e
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ajustado ao longo do CONTRATO a fim de que seja sempre mantido o saldo minimo
das 3 (trés) ultimas CONTRAPRESTACOES MENSAIS EFETIVAS.

24.5. O saldo minimo deve ser integralmente constituido em até 24 (vinte e quatro
meses), sendo condi¢cdo para a eficacia do CONTRATO o deposito de pelo menos
uma CONTRAPRESTACAO MENSAL MAXIMA e uma CONTRAPRESTACAO
MENSAL TRANSITORIA.

24.5.1. Em até 12 (doze) meses apos a data da assinatura do CONTRATO deve
estar integralmente constituida a segunda CONTRAPRESTACAO MENSAL
MAXIMA e CONTRAPRESTAGAO MENSAL TRANSITORIA.

24.5.2. Em até 24 (vinte e quatro) meses apdés a data da assinatura do
CONTRATO deve estar integralmente  constituida a  terceira
CONTRAPRESTACAO MENSAL MAXIMA e CONTRAPRESTACAO MENSAL
TRANSITORIA.

24.6. Na hipdtese de inadimplemento e acionamento da GARANTIA, a reposi¢éo do
saldo minimo deve ser feita pelo PODER CONDENETE no prazo de até 3 (trés)
meses, sob pena do direito da CONCESSIONARIA & rescis&o judicial.

CLAUSULA 252 - ALOCACAO DE RISCOS

25.1. O equilibrio econdmico-financeiro do CONTRATO devera ser mantido durante
todo o prazo da CONCESSAO.

25.2. Sempre que atendidas as condi¢gbes deste CONTRATO e mantida a sua matriz

de riscos, considera-se mantido o seu equilibrio econémico-financeiro.

25.3. Considera-se caracterizado o desequilibrio econdmico-financeiro do
CONTRATO quando qualquer das PARTES sofrer os efeitos, positivos ou negativos,
decorrentes de evento cujo risco néo tenha sido a ela alocado, que comprovadamente

promova desbalanceamento da equacéo econdmico-financeira do CONTRATO.
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25.3.1. Reputar-se-a como desequilibrado o CONTRATO nos casos em que
qualquer das PARTES aufira beneficios em decorréncia do descumprimento, ou
atraso no cumprimento, das obrigacdes a ela alocadas.

25.3.2. Diante da materializacdo de evento de desequilibrio, somente cabera
recomposi¢ao do equilibrio econdémico-financeiro do CONTRATO com relagéo a
parcela de desequilibrio pleiteado cuja medida for comprovada pela pleiteante.

25.4. A excecdo dos riscos alocados pelo presente CONTRATO ou pela legislacéo a
responsabilidade do PODER CONCEDENTE, a CONCESSIONARIA, a partir do inicio
da vigéncia da operacdo, € integral e exclusivamente responsével por todos 0s riscos
ordinarios relacionados a presente CONCESSAOQ, inclusive, mas sem limitac&o, pelos

seguintes eventos:

a) Erros ou omissBes nos estudos e levantamentos necessérios para a
elaboracdo da PROPOSTA TECNICA e da PROPOSTA ECONOMICA e para a
execucao do objeto do CONTRATO;

b) Estimativa incorreta dos investimentos a serem realizados, na fase da
PROPOSTA TECNICA e da PROPOSTA ECONOMICA, considerando os dados
apresentados pelo PODER CONCEDENTE;

c) Variagdo nos custos operacionais (incluindo a manutencdo de
equipamentos e mao-de-obra) ou investimentos, inclusive as alteracdes nos
projetos ou cronogramas aprovados, por ato, culpa ou iniciativa da

CONCESSIONARIA, acima do previsto por erro de quantificacio;

d) Variacdo dos custos, despesas, encargos e/ou insumos previstos para a
execucdo do CONTRATO, impactando no resultado do projeto em decorréncia
de inflacdo, desde que tal variagdo nao decorra, direta ou indiretamente, de acao
ou omissdo do PODER CONCEDENTE, ressalvada a subclausula 25.7.q);
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e) Encargos trabalhistas, previdenciarios, fiscais e comerciais relativos a

execucdo do CONTRATO e todas as responsabilidades deles decorrentes;

f) Ineficiéncias ou perdas econdmicas decorrentes de falhas, negligéncia,

inépcia ou omissao no cumprimento do objeto do CONTRATO;

s)] Perda de receitas em razdo do nédo atendimento dos IDQ definidos no
CONTRATO, desde que néo decorrente dos riscos alocados ao PODER
CONCEDENTE;

h)  Variag&o das taxas de cambio;

i)  Alteracdo do cenario macroeconémico, aumento do custo de capital, e

alteracdo de taxas de juros praticados no mercado;

j)  Planejamento tributario da CONCESSIONARIA;

k) Capacidade financeira e/ou de captacdo de recursos pela
CONCESSIONARIA, assim como os custos de empréstimos e financiamentos

obtidos para arcar com as obrigacdes decorrentes deste CONTRATO;

)] Possibilidade de a inflacdo de um determinado periodo ser superior ou
inferior ao indice utilizado para reajuste da TARIFA, da CONTRAPRESTACAO
MENSAL MAXIMA ou de outros valores previstos no CONTRATO para 0 mesmo
periodo, ressalvada a subclausula 25.7.9);

m) Variacbes nas receitas acessérias em relagcdo as estimadas pela
CONCESSIONARIA, inclusive quando em decorréncia de criacio e/ou extingéo
de tributos ou alteragcbes na legislacdo ou na regulacéo tributarias, observadas

as regras especificas estabelecidas nesse CONTRATO;

n) N&ao amortizagdo dos seus investimentos no prazo contratual ordinario,

observada a possibilidade de inclusdo de novos investimentos;
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0) Variacao de demanda nos servicos da Tabela de Referéncia do CADERNO
DE ENCARGOS até 20% dos quantitativos fixados no CADERNO DE
ENCARGOS;

p) Inadimpléncia anual de até 25% no pagamento de TARIFAS pelos
USUARIOS;

q) Decretacdo de faléncia da CONCESSIONARIA;

r)  Atrasos na implementacdo do projeto de engenharia e dos investimentos
previstos no CADERNO DE ENCARGOS;

s) Atrasos e sobrecustos na construcdo em decorréncia de falha no projeto
de engenharia e ocorréncia de greve legal de funcionarios da

CONCESSIONARIA;

t) Erro ou omissdes nos projetos basico e executivo elaborados pela
CONCESSIONARIA;

u) Alteragcbes nos planos de investimentos e nos projetos, e nos métodos de
execucao, por liberalidade da CONCESSIONARIA;

v)  Faléncia, falhas no desempenho e atraso nas entregas dos subcontratados

e fornecedores;

w) Interrupcdo da prestacdo dos servigos ou prestacdo em desacordo com 0s

padrdes exigidos, ou desempenho abaixo do estipulado;

X)  Prejuizos decorrentes de eventual paralisagdo da prestacdo dos servicos,
por ato ou fato imputavel 8 CONCESSIONARIA;
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y)  Mudancas tecnoldgicas implantadas pela CONCESSIONARIA e que n&o
tenham sido previstas no CONTRATO ou que ndo tenham sido solicitadas pelo
PODER CONCEDENTE ou outra autoridade publica;

z) Perecimento, destruicdo, roubos, furtos, perdas ou avarias nos locais de
obras e em bens transferidos & CONCESSIONARIA, cuja materializacdo n&o
seja imputavel ao PODER CONCEDENTE;

aa) Vicios ou defeitos aparentes nos bens transferidos & CONCESSIONARIA
constatados apds a DATA DE EFICACIA pela CONCESSIONARIA;

bb) Interrupcéo ou falha de fornecimento de materiais, insumos e servigos
pelos contratados da CONCESSIONARIA;

cc) Acidentes ou danos materiais e pessoais ocorridos durante as obras e
constru¢cbes de responsabilidade da CONCESSIONARIA, envolvendo

funcionarios ou terceiros;

dd) Prejuizos causados a USUARIOS ou terceiros pela CONCESSIONARIA,
seus empregados, prestadores de servico, terceirizados, subcontratados ou
qualquer outra pessoa fisica ou juridica vinculada & CONCESSIONARIA, no

exercicio das atividades abrangidas pelo CONTRATO;

ee) Danos comprovadamente causados pela CONCESSIONARIA aos imoveis
vizinhos & execucao das obras referentes ao objeto da CONCESSAO;

ff)  Responsabilidade civil, administrativa, criminal e ambiental por danos
decorrentes da execucado do objeto do CONTRATO, com excec¢ao de obrigacdes
e passivos expressamente atribuidos ao PODER CONCEDENTE pelo presente
CONTRATO;

gg) Danos ambientais ocorridos apds a DATA DE EFICACIA, causados durante
a execucdo do CONTRATO pela CONCESSIONARIA;
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hh) Custos diretos e indiretos relacionados a invasdes de imoveis que facam
parte dos bens da CONCESSAO e que tenham sido disponibilizados livres e
desembaracados pelo PODER CONCEDENTE & CONCESSIONARIA;

i)  Fatores imprevisiveis, fatores previsiveis e de consequéncias incalculaveis,
casos fortuitos ou de forca maior que, em condi¢cbes normais de mercado,
possam ser objeto de cobertura de seguros oferecidos no Brasil, se a época da
materializacdo do risco, este seja seguravel ha pelo menos 2 (dois) anos e por
pelo menos duas empresas seguradoras, até o limite da média dos valores
indenizaveis por apdlices normalmente praticadas no mercado,
independentemente de a CONCESSIONARIA as ter contratado;

jj)  Atraso na obtencéo de licencas, permissdes e autorizacdes necessarias a
prestacdo dos servicos e que sejam de responsabilidade da
CONCESSIONARIA, em raz&o de fatos ou atos a esta imputaveis;

kk) Embargo do empreendimento, novos custos, necessidade de alteracao dos
projetos e/ou emissdo de novas autorizacdes pelos 6rgdos competentes em

razao da ndo observancia da legislacdo ambiental vigente;

II)  Custos com atendimento das condicionantes ambientais, das licencas

ambientais e daquelas a serem expedidas pelos 6rgdos ambientais;

mm) Nao observancia das diretrizes ambientais constantes do ANEXO 6 ou
alteracdo das concepc0les, projetos ou especificacdes por ato ou fato imputavel

a CONCESSIONARIA, que implique emisséo de nova(s) licenca(s);
nn) Mudanca nos prazos e/ou no padrédo da qualidade dos servicos de

responsabilidade da CONCESSIONARIA fixada por entidade reguladora e

outras autoridades publicas que ndo impactem em alteracdo de custos;
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00) Custos de acdes judiciais de terceiros contra 0 PODER CONCEDENTE,
decorrentes de atos praticados direta ou indiretamente pela CONCESSIONARIA
ou subcontratadas, decorrentes da execucdo do CONTRATO;

pp) Decisdo administrativa, judicial ou arbitral que impeca ou impossibilite a
CONCESSIONARIA de executar os SERVICOS, quando a CONCESSIONARIA
tiver dado causa a tal deciséo;

qgq) Materializacao de dissidio, acordo ou convencéo coletiva de trabalho com
funcionarios da CONCESSIONARIA;

rr) Seguranca e salude dos trabalhadores  subordinados a
CONCESSIONARIA, seus subcontratados ou terceirizados;

ss) Greves legais realizadas por empregados contratados pela
CONCESSIONARIA ou pelas subcontratadas.

25.5. A CONCESSIONARIA declara:

i)  Ter pleno conhecimento das condi¢des das instalagbes de infraestrutura
assumida, inclusive da natureza e extensdo dos riscos por ela assumidos no
CONTRATO; e

i)  Ter levado tais riscos em consideragcédo na formulacdo de sua PROPOSTA
ECONOMICA, PROPOSTA TECNICA e assinatura do CONTRATO.

25.6. Os riscos acima previstos, quando materializados, ndo dardo ensejo a revisao
do CONTRATO para fins de reequilibrio econbémico-financeiro em favor da
CONCESSIONARIA.

25.7. Os riscos a seguir listados serdo suportados exclusivamente pelo PODER
CONCEDENTE, sendo que a ocorréncia dos fatos previstos nesta Clausula podera
ensejar o reequilibrio econbémico-financeiro do CONTRATO em favor da
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CONCESIONARIA, caso devidamente comprovados os prejuizos, bem como podera
isentar a CONCESSIONARIA da aplicacdo de penalidades e de eventuais deducdes
dos INDICADORES DE DESEMPENHO E QUALIDADE, caso comprovadamente

afetem o seu desempenho e decorram dos seguintes eventos:

a) Criacdo, alteracdo ou extingcdo de tributos ou encargos legais, exceto

modifica¢cdes nos Impostos sobre a Renda;

b) Atraso na extin¢cdo dos contratos celebrados com terceiros que impactem

no inicio da prestacdo dos servicos pela CONCESSIONARIA;

c) Insuficiéncia de recursos para atendimento as obrigacdes relativas ao
pagamento da CONTRAPRESTACAO MENSAL EFETIVA,
CONTRAPRESTACAO MENSAL TRANSITORIA e GARANTIA PUBLICA, nos
termos deste CONTRATO e dos ANEXOS DO CONTRATO;

d) N&o amortizacdo dos investimentos da CONCESSIONARIA no prazo
contratual em razado de eventos decorrentes dos riscos alocados ao PODER
CONCEDENTE;

e) Variacdo de demanda nos servigos da Tabela de Referéncia do CADERNO
DE ENCARGOS superior a 20% dos quantitativos fixados no ITEM 6 do
CADERNO DE ENCARGOS;

f)  Inadimpléncia anual superior a 25% no pagamento de TARIFAS pelos
USUARIOS;

g) Mudancas no projeto basico ou projeto executivo, por solicitacdo do
PODER CONCEDENTE, que acarretem maiores custos e/ou atrasos no inicio

da operagéo;

h) Atraso de emissdo da ordem de servico, exceto se decorrente de fatos
imputaveis & CONCESSIONARIA;
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)  Atraso na transferéncia & CONCESSIONARIA dos bens necessarios a

execucgao dos servigos;

j)  Valores ligados a ressarcimento e indenizacdes decorrentes de rescisdes

de contratos com prestadores de servi¢o nos termos da subclausula 5.4.1);

k)  Atraso no cumprimento dos cronogramas quando relacionado a obrigagdes
e riscos alocados ao PODER CONCEDENTE;

)  Atraso ou inexecucdo das obrigacdes da CONCESSIONARIA causados
pelo atraso ou omissédo do PODER CONCEDENTE na realizag&o das atividades

e obrigacdes a ela atribuidas neste CONTRATO;

m) Passivos e prejuizos de qualquer natureza relacionados a prestacdo dos
servigos, decorrentes de atos ou fatos ocorridos ou originados antes da DATA
DE EFICACIA pela CONCESSIONARIA;

n) Interdicdo total ou parcial dos bens vinculados & CONCESSAO e

respectivas vias de acessos, por causas nao imputaveis 8 CONCESSIONARIA;

o) Danos ambientais causados pelo PODER CONCEDENTE antes da DATA
DE EFICACIA, que lhe sejam exclusivamente imputaveis na AREA DA
CONCESSAO;

p) Descobertas arqueolégicas ou paleoldgicas na AREA DA CONCESSAO;

q) Fatoresimprevisiveis, fatores previsiveis e de consequéncias incalculaveis,
casos fortuitos ou de forca maior que ndo possam ser objeto de cobertura de

seguros nos termos da subclausula 25.4.ii);

r) Atraso na adocdo das providéncias de responsabilidade do PODER
CONCEDENTE para a efetivacdo de desapropriacdes, instituicdo de serviddes
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administrativas, estabelecimento de limitacdes administrativas e autorizacfes
para ocupacao temporaria dos bens necessarios a execucdo do objeto da
CONCESSAO;

s) Custos de desapropriacdes, serviddes administrativas e limitacdes
administrativas que sejam realizadas pela CONCESSIONARIA nos termos da

subclausula 14.2;

t)  Alteracdes do CONTRATO, de projeto, do plano de execuc¢éo ou do objeto
do CONTRATO impostas ou realizadas unilateralmente pelo PODER
CONCEDENTE, pela AGENCIA REGULADORA, ou em decorréncia de
determinacdo de qualquer autoridade publica, que afetem o cumprimento do
objeto do CONTRATO pela CONCESSIONARIA, inclusive os custos ambientais

decorrentes dessas alteracoes;

u) Normas regulamentares editadas pela(s) agéncia(s) reguladora(s), ou
outras autoridades publicas, supervenientes a apresentacdo da PROPOSTA
ECONOMICA e da PROPOSTA TECNICA, que alterem encargos, condicdes,
prazos, INDICADORES DE DESEMPENHO E QUALIDADE, e padrdes de
qualidade previstos no CONTRATO, que comprovadamente impliguem aumento
de custos para a CONCESSIONARIA, inclusive necessidade de incorporacéo de

novas tecnologias;

v) Obtencdo ou regularizagdo das Licencas Ambientais e Autorizacdes
Governamentais relativas as instalacfes existentes previamente a assun¢ao dos
servicos pela CONCESSIONARIA;

w) Atraso na obtencéo de licencas, permissdes e autorizacdes requeridas em
tempo habil pela CONCESSIONARIA e desde que cumpridas todas as
exigéncias do 6rgdo competente, em razdo de fatos ou atos ndo imputaveis a
CONCESSIONARIA;
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X)  Responsabilidade sobre os passivos ambientais existentes e originados em
data anterior & DATA DE EFICACIA, ainda que verificados ou conhecidos apos
tal data, bem como pelas compensacdes ambientais, e condicionantes que n&o
estejam previstas no EDITAL ou nas licengcas ambientais disponibilizadas pelo
PODER CONCEDENTE, e desde que ndo sejam decorrentes de acdo ou
omiss&do da CONCESSIONARIA;

y) Decisbes judiciais ou administrativas que impegcam ou impossibilitem a
CONCESSIONARIA de prestar 0s servicos, exceto nos casos em que a
CONCESSIONARIA tiver dado causa & decisdo ou na hipotese de haver
previsdo neste CONTRATO que aloque o risco 8 CONCESSIONARIA;

z) Ocorréncia de greves dos servidores e/ou empregados do PODER
CONCEDENTE que afetem diretamente o0s servicos prestados pela
CONCESSIONARIA;

aa) Greves realizadas por empregados contratados pela CONCESSIONARIA

ou pelas subcontratadas, que sejam julgadas ilegais;

bb) Comocdes ou manifestacdes sociais e/ou publicas que afetem de qualquer
forma a execucdo dos servigos, caso as perdas e danos causados por tais
eventos nao sejam passiveis de cobertura por seguros oferecidos no Brasil na
data de sua ocorréncia e que ndo tenham sido decorrentes de atos omissivos ou
comissivos da CONCESSIONARIA;

cc) Decisao administrativa, judicial ou arbitral que impeca ou impossibilite a
CONCESSIONARIA de cobrar as TARIFAS ou de reajusta-las de acordo com o
estabelecido no CONTRATO, exceto nos casos em que a CONCESSIONARIA

tiver dado causa;

dd) Custos de acdes judiciais de terceiros contra a CONCESSIONARIA ou
subcontratadas decorrentes da execucdo da CONCESSAOQ, quando por fato
imputavel ao PODER CONCEDENTE;
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ee) Anulacdo do CONTRATO por ato ou fato imputavel ao PODER
CONCEDENTE.

25.8. Nao cabera a recomposicao do equilibrio econémico-financeiro em favor da
CONCESSIONARIA:

)] Quando os prejuizos sofridos derivarem da ocorréncia de negligéncia,
imprudéncia, impericia, inépcia ou omissdo na exploracdo dos SERVICOS da

CONCESSAO e no tratamento dos riscos a ela alocados;

i)  Quando, de qualquer forma e em qualquer medida, a CONCESSIONARIA
tenha concorrido, direta ou indiretamente, para o0 evento causador do

desequilibrio;

iii) Se a materializagdo dos eventos motivadores do pedido por parte da
CONCESSIONARIA nZo ensejar efetivo impacto nas condicdes contratuais e
ndo acarretar efetivo prejuizo decorrente do desequilibrio na equacao
econdmico-financeira do CONTRATO gue possa ser demonstrado em sua exata

medida.

25.9. Verificando-se a extingdo da CONCESSAO, neste caso, aplicar-se-80, no que
couber, as regras e os procedimentos validos para a extingdo do CONTRATO por

advento do término do prazo contratual.

CLAUSULA 262 — RECOMPOSICAO DO EQUILIBRIO ECONOMICO-
FINANCEIRO

26.1. O procedimento de recomposi¢ao do equilibrio econémico-financeiro podera ser

iniciado por requerimento da CONCESSIONARIA ou do PODER CONCEDENTE,
sendo que a PARTE pleiteante cabera a demonstracdo tempestiva da ocorréncia e
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by

identificacdo do evento causador do desequilibrio, apresentando & AGENCIA
REGULADORA, no minimo:

)] Identificacdo precisa do evento causador do desequilibrio, contemplando
ainda dados como a data da ocorréncia e a provavel duracdo da hipdtese
ensejadora da recomposicédo, acompanhada, quando pertinente, de evidéncia de
que a responsabilidade esté contratualmente alocada & outra PARTE, por meio
da apresentacao de relatorio técnico, laudo pericial ou estudo independente;

i) Quantitativos dos desequilibrios efetivamente identificados no fluxo de
caixa original do PLANO DE NEGOCIOS DA CONCESSIONARIA ou no fluxo de
caixa marginal, com a data de ocorréncia de cada um deles, ou a estimativa, em
caso de novos investimentos, para o célculo da recomposicdo do equilibrio

econdmico-financeiro do CONTRATO;

i) Identificagéo dos impactos econdmicos, diretos e indiretos, efetivamente
incorridos pela PARTE pleiteante, decorrentes do evento causador do
desequilibrio, acompanhado de sumario explicativo contendo o0s regimes
contdbil e tributdrio aplicaveis as receitas ou custos supostamente

desequilibrados;

iv) Em caso de avaliacao de eventuais desequilibrios futuros, demonstracao
circunstanciada dos pressupostos e parametros utilizados para as estimativas

dos impactos;

V) O pedido, conforme o caso, devera conter a indicacdo da pretensao de
revisdo do CONTRATO, trazendo a demonstracdo circunstanciada dos
pressupostos e parametros utilizados e informando os impactos e as eventuais

alternativas de balanceamento das prestacdes entre as PARTES; e

Vi) De acordo com as premissas eventualmente definidas pelo PODER
CONCEDENTE, este podera solicitar que a CONCESSIONARIA demonstre, na

hipdtese de novos servigos ou investimentos, que 0s valores necessarios para
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realizacdo de novos investimentos serdo calculados com base em valores de
mercado considerando o custo global de obras ou atividades semelhantes no
Brasil ou com base em sistemas de custos que utilizem como insumo valores de
mercado do setor especifico do projeto, aferidos, em qualquer caso, mediante
orcamento sintético, elaborado por meio de metodologia expedita ou

paramétrica.

26.2.A PARTE pleiteante deverd, preferencialmente, identificar o evento de
desequilibrio e comunicar a outra PARTE em prazo ndo superior a 180 (cento e
oitenta) dias contados de sua materializacdo, com vistas a resguardar a
contemporaneidade das relagdes contratuais, bem como possibilitar o adequado

manejo das consequéncias do evento causador do desequilibrio.

26.3. A omissao de qualguer das PARTES em solicitar a recomposicéo importard em
renuncia desse direito apés o prazo de 5 (cinco) anos contados a partir da ciéncia do
evento que der causa ao desequilibrio.

26.4.Por ocasido de cada processo de recomposicdo do equilibrio econémico-
financeiro, serdo contemplados conjuntamente os pleitos entdo existentes de ambas
as PARTES, de forma a se compensarem impactos econdmico-financeiros positivos
ou negativos decorrentes dos eventos causadores do desequilibrio.

26.5.A AGENCIA REGULADORA, ou quem por ela indicado, tera livre acesso a
informacdes, bens e instalagbes da CONCESSIONARIA ou de terceiros por ela
contratados para aferir valor do desequilibrio alegado pela CONCESSIONARIA no seu

pedido de recomposicéo do equilibrio econdmico-financeiro.

26.6.1. Para a confirmacédo das situacbes apontadas como ensejadoras de
desequilibrio econdémico-financeiro e para o dimensionamento dos efeitos e
medidas delas resultantes, PODER CONCEDENTE ou AGENCIA
REGULADORA podera(ao) solicitar laudos econémicos ou técnicos elaborados

por 6rgéos ou entidades contratados pela Administracdo Publica Municipal.
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26.6. A metodologia utilizada para recomposicao do equilibrio econdmico-financeiro,
salvo pela hipotese da subclausula 26.7, sera o fluxo de caixa do PLANO DE
NEGOCIOS DA CONCESSIONARIA.

26.7.1. A recomposicao do equilibrio econémico-financeiro do CONTRATO tera
como referéncia a Taxa Interna de Retorno do Projeto indicada no PLANO DE
NEGOCIOS DA CONCESSIONARIA que acompanhou a PROPOSTA
ECONOMICA da CONCESSIONARIA, e tomara como base os efeitos dos fatos
que lhe deram causa, e a forma como foram considerados nas projecdes
financeiras do PLANO DE NEGOCIOS DA CONCESSIONARIA.

26.7.2. Concluido o reequilibrio, as projecdes financeiras do PLANO DE
NEGOCIOS DA CONCESSIONARIA serfo atualizadas para refletir a situacio

resultante da recomposicéo.

26.7. A metodologia utilizada para recomposi¢édo do equilibrio econdmico-financeiro
para a hipétese de novos investimentos, decorrentes de alteracdo unilateral do
CONTRATO, sera a do fluxo de caixa marginal, conforme procedimento descrito na

sequéncia e observaré as diretrizes do ANEXO 7.

26.8.1. A recomposicdo do equilibrio econdbmico-financeiro sera realizada de
forma que seja nulo o valor presente liquido do fluxo de caixa marginal projetado
em razao do evento que ensejou a recomposicdo, considerando, na mesma data

base:

i) Os fluxos de caixa dos dispéndios marginais resultantes do evento que

deu origem a recomposicao; e

i) Os fluxos de caixas das receitas marginais resultantes da recomposi¢cao

do equilibrio econémico-financeiro.

26.8.2. Parafins de determinacéo dos fluxos de caixa dos dispéndios marginais,

deveréo ser utilizadas as melhores informacdes disponiveis para retratar as reais
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e efetivas condi¢cdes atuais, para estimar o valor dos investimentos, custos e
despesas, bem como eventuais receitas e outros ganhos, resultantes do evento

causador do desequilibrio.

26.8.3. A Taxa de Desconto real anual a ser utilizada no calculo do valor
presente liquido na metodologia de fluxo de caixa marginal sera equivalente a
11,09% (onze virgula nove por cento).

26.8.4. Para fins de determinacdo do valor a ser reequilibrado, deverdo ser
considerados os efeitos dos tributos diretos e indiretos efetivamente incidentes

sobre o fluxo dos dispéndios marginais e efetivamente desembolsados.

26.8. A recomposicdo poderd ser implementada pelos seguintes mecanismos,

conjunta ou isoladamente:

a) Prorrogacado ou reducdio do prazo da CONCESSAO;

b) Modificacdo das obrigacdes contratuais da CONCESSIONARIA;

C) Supressdo ou aumento de encargos para a CONCESSIONARIA;

d) Revisdo das TARIFAS;

e) Revisao das contraprestacoes;

f) Pagamento de indenizacao;

Q) Compensacdo com penalidades ja aplicadas &8 CONCESSIONARIA; e
h) Outra(s) forma(s) definida(s) de comum acordo entre PODER

CONCEDENTE e CONCESSIONARIA.
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26.9. Cabera as PARTES, em comum acordo, a escolha da forma pela qual sera
implementada a recomposicao do equilibrio econémico-financeiro, buscando sempre
assegurar a continuidade da prestacdo do SERVICO concedido e a preservacdo da
capacidade de pagamento dos financiamentos, devendo toda a documentacdo do
acordo realizado ser encaminhado & AGENCIA REGULADORA para as providéncias

cabiveis.

26.10. Caso, no prazo de 30 (trinta) dias corridos contados da decisé@o de reequilibrio
do CONTRATO, nao haja acordo a respeito do mecanismo a ser aplicado, o PODER
CONCEDENTE elegera os mecanismos de recomposi¢cdo a serem adotados, a seu

exclusivo critério, por meio de decisdo motivada.

26.11. Eventuais divergéncias surgidas em relacdo ao reequilibrio econbémico-
financeiro do CONTRATO ndo suspendem ou alteram as obrigacdes das PARTES

durante a pendéncia do processo de revisao.

26.15.1. N&o sendo encontrada solu¢cdo amigavel, ou ainda, em caso de
discordancia quanto a necessidade de recomposi¢cdo ou quanto aos valores ou
demais dados indicados, as PARTES poderdo recorrer aos procedimentos
previstos neste CONTRATO.

CLAUSULA 272 — REVISAO ORDINARIA

27.1. A cada periodo de 5 (cinco) anos, contados da DATA DE EFICACIA do presente
CONTRATO, as PARTES procederao a revisao ordinaria dos parametros e resultados
gerais da CONCESSAO, vedada a reviséo da alocacdo de riscos neste CONTRATO.

27.1.1. O processo de revisdo sera instaurado pela AGENCIA REGULADORA
de oficio ou a pedido da CONCESSIONARIA ou do PODER CONCEDENTE.

27.1.2. O prazo maximo para a instauracao do processo de revisdo ordinaria

de 60 (sessenta) dias, contados do inicio do quarto ano de cada periodo.
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27.1.3. O processo de revisdo ordinaria devera ser concluido no prazo maximo

de 6 (seis) meses.

27.1.4. O processo de revisao ordinaria resultara na emissdo de Resolucéo da
AGENCIA REGULADORA, e seus resultados serdo devidamente documentados
e, caso importem em alteracbes do CONTRATO, seréo incorporados em aditivo
contratual, respeitado sempre o equilibrio econdmico-financeiro do CONTRATO.

27.2. O processo de reviséo ordindria tera como objetivo:

a) Avaliar impacto de eventuais alteracdes do Plano Municipal de Gestao

Integrada de Residuos Solidos;

b) Eventuais pleitos de reequilibrio econdmico-financeiro que nao foram

objeto de revisao extraordinaria.

27.3. Poderdo ser consideradas para fins da revisdo ordinaria do CONTRATO as
alteracbes e atualizacdes relevantes nos INDICADORES DE DESEMPENHO E
QUALIDADE e nas metas de atendimento, em funcdo das eventuais atualiza¢des ou

alteracdes no Plano Municipal de Gestéo Integrada de Residuos Sélidos.

27.3.1. As alteracdes nos INDICADORES DE DESEMPENHO E QUALIDADE
constantes do ANEXO 5 — SISTEMA DE MENSURAC}AO DE DESEMPENHO
serdo implementadas conjuntamente entre o PODER CONCEDENTE e a
CONCESSIONARIA, com vistas a aperfeicoar as condi¢bes de monitorabilidade,
funcionalidade e de eficacia dos IDQ, a partir da consideracdo do
desenvolvimento tecnolégico, da percepcdo dos USUARIOS e do
aprimoramento qualitativo e quantitativo do servico, e dependerdo em todos os

casos da manutencao do equilibrio econémico-financeiro do CONTRATO.
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27.4. As demandas por novos investimentos na CONCESSAO deveréo
prioritariamente ser implementadas durante a revisao ordinaria do CONTRATO, de
modo a aprimorar o planejamento e a execugdo dos investimentos, mesmo no caso
em que decorram de eventos ocorridos ou identificados em momentos anteriores ao

processamento das revisdes ordinarias.

27.5. Os USUARIOS poderao participar do processo de revisdo ordinaria e realizar
contribuigdes.

CLAUSULA 282 — REVISAO EXTRAORDINARIA

28.1. A qualguer tempo, com base em pedido de uma das PARTES a ser avaliado pela
AGENCIA REGULADORA, poderéo ser realizadas revisdes extraordinarias quanto a
prestacao dos servicos, a fim de ajusta-lo as mudancas, altera¢des ou condi¢des que
venham a influenciar o cumprimento contratual, nos termos deste CONTRATO,
revisdo esta cabivel em hipGteses excepcionais, mediante apresentacdo de
justificativa escrita e comprovada, objetivando a preservacéo do equilibrio econémico-
financeiro do CONTRATO.

28.1.1. A revisdo extraordinaria do CONTRATO para fins de recomposi¢ao do
seu equilibrio econdmico-financeiro serd solicitada pela PARTE que se sentir
prejudicada mediante o envio de requerimento fundamentado de recomposicao
a AGENCIA REGULADORA.

28.1.2. Nao é motivo para o pleito de reequilibrio pela PARTE a ocorréncia dos

riscos alocados expressamente na Clausula 252 que sejam por ela assumidos.

28.1.3. O requerimento de reequilibrio sera obrigatoriamente instruido com
relatorio técnico ou laudo pericial que demonstre cabalmente o desequilibrio
econdmico-financeiro da CONCESSAO e sua onerosidade excessiva para a

PARTE, sob pena de ndo conhecimento.
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28.1.3.1. A AGENCIA REGULADORA tera 90 (noventa) dias, prorrogaveis
mediante justificativa apresentada por escrito neste prazo, para apresentar

resposta ao requerimento de revisdo extraordinéria.

28.1.3.2. Neste prazo, a AGENCIA REGULADORA devera receber a
manifestacdo da outra PARTE sobre o requerimento de revisdo
extraordindria, concedendo prazo de, pelo menos 30 (trinta) dias, para tal

manifestacéo.

28.1.3.3. Na hipétese de a AGENCIA REGULADORA n&o se manifestar no
prazo apontado, o pleito de reequilibrio sera considerado rejeitado a partir
do dia seguinte ao término do citado prazo, podendo as PARTES
acionarem o COMITE TECNICO, nos termos da Clausula 432.

28.1.3.4.Caso a AGENCIA REGULADORA entenda que a revisdo
extraordinéria enseja o reequilibrio do CONTRATO, devera fixar os termos
do reequilibrio, devendo as PARTES acordarem acerca do meio de

recomposicao a ser adotado nos termos da subclausula 26.8.

28.1.4. Quando da resolucédo definitiva do pleito, o valor em questao devera ser
corrigido desde a data do protocolo do requerimento junto & AGENCIA
REGULADORA, pelo mesmo indice de reajuste aplicavel a TARIFA e a
CONTRAPRESTACAO MENSAL MAXIMA, nos termos deste CONTRATO.

28.1.5. Havendo revisdo do CONTRATO que importem alteragbes no
CONTRATO, as PARTES celebrardao o respectivo Termo Aditivo com vistas a
refletir a revisdo, cujo extrato devera ser publicado pelo PODER CONCEDENTE.

28.1.6. O mesmo evento ou fato que originou a revisdo, com a recomposicao do

equilibrio econdmico-financeiro do CONTRATO, ndo poderd ser novamente

invocado como fundamento para ulteriores revisoes.
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28.1.6.1. Fatos supervenientes originados de um mesmo evento e nao
identificados em pleitos anteriores sao passiveis de serem apreciados para

fins de reequilibrio.

28.1.7. Na hipotese de novos investimentos ou servicos solicitados pelo PODER
CONCEDENTE, nao previstos no CONTRATO, o PODER CONCEDENTE
podera requerer & CONCESSIONARIA, previamente ao processo de
recomposi¢ao do equilibrio econémico-financeiro do CONTRATO, a elaboracao
do projeto basico das obras e servicos, incluindo o orcamento dos investimentos
ou gastos adicionais previstos, nos termos deste CONTRATO, o qual devera ser
encaminhado & AGENCIA REGULADORA para apreciacdo, observado o
disposto na subclausula 27.4.

CLAUSULA 292 — INFRACOES E PENALIDADES

29.1. A CONCESSIONARIA podera ser penalizada por descumprimento total ou
parcial de quaisquer condi¢cdes ou obrigacGes decorrentes deste CONTRATO,

assegurada a ampla defesa e contraditério, nos termos da lei.

29.2. Caberd& ao PODER CONCEDENTE a aplicacdo das penalidades
correspondentes as faltas ou infracbes cometidas com gradacdo em funcdo da

natureza da infracao.

29.3. O ndo cumprimento pela CONCESSIONARIA das Clausulas do CONTRATO e
dos ANEXOS DO CONTRATO ensejara, sem prejuizo das responsabilidades civil e
penal e de outras penalidades previstas na legislagéo e na regulamentacao vigentes,

a aplicacao, isolada ou concomitantemente, das seguintes penalidades:

a) Adverténcia formal, por escrito, a versar sobre o descumprimento de
obriga¢gdes assumidas que nao justifiquem a aplicagao de outra sangao prevista
no CONTRATO, que sera formulada junto a determinacdo de adocdo das

medidas necessarias de corre¢ao;
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b) Multas nos valores definidos no presente CONTRATO, que terdo por
base valor das CONTRAPRESTACOES MENSAIS EFETIVAS auferidas pela
CONCESSIONARIA, apurada nos Ultimos 12 (doze) meses de vigéncia do

CONTRATO, verificada nos meses anteriores a cada infracao;

C) Declaracéo da caducidade da CONCESSAOQ;

d) Impedimento de licitar e contratar com a Administracdo Publica de

Rolandia, pelo prazo maximo de 3 (trés) anos;

e) Declaragdo de inidoneidade para licitar ou contratar com a
Administracdo Publica pelo prazo minimo de 3 (trés) anos e maximo de 6 (seis)

anos.

29.4. O PODER CONCEDENTE, na definicho e dosimetria das penalidades
correspondentes, observara a natureza e a gravidade das infragbes com base nos
seguintes parametros, com vistas a assegurar a efetividade e a proporcionalidade da

medida:

29.4.1. A infracdo sera considerada leve, entendida como sendo a que néo
respeita 0 grau maximo de atencéo, cuidado e prudéncia que se espera da
CONCESSIONARIA, e da qual ela ndo se beneficie.

29.4.2. A infracdo sera considerada média, entendida como sendo a que néo
respeita o grau médio de atencdo, cuidado e prudéncia que se espera da
CONCESSIONARIA, sem a ela trazer qualquer beneficio ou proveito, nem afetar

namero significativo de USUARIOS.

29.4.3. A infracdo sera considerada grave quando o PODER CONCEDENTE

constatar presentes, isoladamente ou em conjunto, os seguintes fatores:
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)  Ter a agdo da CONCESSIONARIA acarretado danos a USUARIOS
ou grupos de USUARIOS, ou agido com ma-fé;

i) Da infracdo decorrer beneficio direto ou indireto para a
CONCESSIONARIA;

i) A CONCESSIONARIA for reincidente na infrag&o;

iv) O nimero de USUARIOS atingidos ou o prejuizo dela decorrente for

significativo;

v)  Houver prejuizo econbmico significativo para o PODER
CONCEDENTE.

29.44. A infracAdo sera considerada gravissima quando o PODER
CONCEDENTE constatar, diante das circunstancias do servi¢co prestado pela
CONCESSIONARIA, quando sua acdo ou omissdo se revestir de grande
lesividade ao interesse publico, por prejudicar, efetiva ou potencialmente, a vida
ou a incolumidade fisica dos USUARIOS, a salide publica, a seguranca publica,

0 meio ambiente, o erério ou a continuidade dos servigos.
29.5. Para selecédo da efetiva penalidade dentre as sanc¢des possiveis, considerando
a classificacao de gravidade infracional acima descrita (infracédo leve, média, grave e
gravissima), o PODER CONCEDENTE observara as seguintes circunstancias, com
vistas a garantir a proporcionalidade na aplicacdo da pena:

i) A natureza e a gravidade da infracao;

i) O dano dela resultante ao PODER CONCEDENTE ou aos USUARIOS;

i) As vantagens auferidas pela CONCESSIONARIA em decorréncia da
infracdo cometida;
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iv) As circunstancias atenuantes e agravantes;

v) Os antecedentes da CONCESSIONARIA, inclusive eventual reincidéncia.

29.5.1. Para os fins do disposto na subclausula 29.5.iv), consideram-se:

i) Circunstancias atenuantes:

a) Reconhecimento da prética da infracao;

b) Adocao voluntaria de providéncias eficazes para evitar ou amenizar as
consequéncias da infragdo antes de proferida a deciséo; e

c) Inexisténcia de aplicacdo definitiva de sancdes nos 12 (doze) meses

anteriores a data do cometimento da infracdo em julgamento.

i) Circunstancias agravantes:

a) Reincidéncia;

b) Recusa em adotar medidas para reparacao dos efeitos da infracao;

c) Exposicéo ao risco de integridade fisica de USUARIOS:; e

d) Destruicao de bens publicos.
29.6. A prética de qualquer infracdo ndo podera ensejar enriquecimento ilicito da
CONCESSIONARIA, devendo o PODER CONCEDENTE assegurar a devolugéo, pela
CONCESSIONARIA, ou a neutralizacéo, de toda e qualquer vantagem obtida com a
perpetracéo da infracéo, podendo, para tanto, executar a GARANTIA DE EXECUCAO

DE CONTRATO e/ou adotar as demais medidas administrativas e judiciais

pertinentes.
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29.7. Considerando os dispositivos que tratam da base de calculo das multas,
dosimetria, natureza e gravidade das infracdes, as seguintes multas poderdo ser

aplicadas:

a) Multa de mora de até 0,1% (zero virgula um por cento) ao dia por infracédo
gue nao tenha penalidade especifica e cujos efeitos se prolonguem além do
proprio ato infracional na hipotese de a CONCESSIONARIA ndo promover a

remediacao aplicavel;

b) Multa indenizatoria de 0,2% (zero virgula dois por cento) para infragcdes

de natureza média;

C) Multa indenizatéria de 1% (um por cento) para infracdes de natureza
grave;

d) Multa indenizatéria de 5% (cinco por cento) para infragcdes de natureza
gravissima;

e) Multa indenizatéria de 10% (dez por cento) na hipétese de declaracdo

de caducidade da CONCESSAO.

29.8. O valor limite acumulado de multas por més é de 10% (dez por cento) do valor
da receita equivalente as CONTRAPRESTACOES MENSAIS EFETIVAS auferidas
pela CONCESSIONARIA, apurada nos ultimos 12 (doze) meses de vigéncia do
CONTRATO, exceto para a aplicagcdo de multa especifica relativa a hipétese de
caducidade da CONCESSAO.

29.9. O processo de aplicacao das sancgoes previstas no CONTRATO tera inicio com

a lavratura do auto de infracdo correspondente pelo CONCEDENTE, contendo os

detalhes da infragdo cometida e a indicacdo da sancéo potencialmente aplicavel.
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29.9.1. Lavrado o auto, a CONCESSIONARIA seré intimada para, no prazo de
15 (quinze) dias uteis, apresentar defesa prévia, consoante o disposto no arts.
157 e 158 da Lei Federal n® 14.133/2021.

29.9.2. No mesmo prazo de que trata a subclausula anterior, a
CONCESSIONARIA podera demonstrar a regularizacéo da falha relacionada a
infracdo imputada pelo PODER CONCEDENTE.

29.9.3. Na fase de instrucdo, a CONCESSIONARIA pode requerer,
fundamentadamente, diligéncia e pericia e pode juntar documentos e/ou
pareceres e aduzir alegacoes referentes a matéria objeto do processo, cabendo
ao CONCEDENTE recusar provas ilicitas e/ou medidas impertinentes,

desnecessarias ou protelatorias.

29.9.4. Encerrada a instru¢do processual, 0 CONCEDENTE decidir4 sobre a
aplicacdo da sanc&o, estando facultado & CONCESSIONARIA a interposicéo de

recurso, no prazo de 05 (cinco) dias Uteis, contados da intimacgéo do ato.

29.9.5. Na hipétese da sancdo de declaracdo de inidoneidade, cabera pedido
de reconsideracao, no prazo de 15 (quinze) dias Uteis, consoante previsto no art.
167 da Lei Federal n® 14.133/2021.

29.9.6. Apos a decisdo de eventual recurso interposto pela CONCESSIONARIA,
o PODER CONCEDENTE emitira, na hipotese de aplicacdo da penalidade de
multa, documento de cobranca contra a CONCESSIONARIA, que devera pagar
o valor correspondente em até 5 (cinco) dias Uteis contados da data do

recebimento da notificacao.
29.9.7. A falta de pagamento da multa no prazo estipulado importara a

incidéncia automatica de juros de mora vinculados a taxa de 1% ao més pro rata

die, a contar da data do respectivo vencimento até a data do efetivo pagamento.
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29.9.8. As importancias pecuniarias resultantes da aplicacdo das multas
reverterdo em favor do PODER CONCEDENTE.

29.10. Independentemente dos direitos e principios previstos no CONTRATO,
poderdo ser tomadas medidas cautelares urgentes, desde que sejam observados 0s
principios da ampla defesa e do contraditério, que ndo se confundem com o

procedimento de intervencéo, nas seguintes situagdes:

a) Risco de descontinuidade da prestacdo da CONCESSAO;

b) Dano grave aos direitos dos USUARIOS, a seguranca publica ou ao

meio ambiente;

C) Outras situacdes em que se verifique risco iminente, desde que

motivadamente.

29.11. Para infracbes de natureza leve e média, o PODER CONCEDENTE lavrara
Termo de Ocorréncia e facultard a remediacdo dos efeitos do descumprimento
contratual em prazo razoavel, de modo que a remediacdo tempestiva afastara a

aplicacao de sancéo.

CLAUSULA 302 — INTERVENCAO

30.1.0 PODER CONCEDENTE podera intervir na CONCESSAO com a finalidade de
assegurar a adequacao da prestacdo dos SERVICOS, bem como o fiel cumprimento

das normas estabelecidas neste CONTRATO.

30.2.A intervencédo far-se-a por ato administrativo especifico, que contera a
designagéao do interventor, o prazo da intervencéo e o objeto e os limites da medida e
devera ser concluido no prazo improrrogavel de 180 (cento e oitenta) dias, sendo que

a CONCESSIONARIA, em face de eventual descumprimento deste limite, podera

77



requerer, diretamente ao PODER CONCEDENTE, a declaracdo da invalidade da

intervencdo, com a consequente retomada dos SERVICOS.

30.3.Declarada a intervengdo, o PODER CONCEDENTE devera no prazo de 30
(trinta) dias, instaurar procedimento administrativo para comprovar as causas
determinantes da medida e apurar responsabilidades, assegurado o direito de ampla
defesa &8 CONCESSIONARIA.

30.4.Na hipétese de ficar comprovada que a intervencdo nao observou oS
pressupostos referidos neste CONTRATO, a CONCESSIONARIA poderéa requerer,
diretamente ao PODER CONCEDENTE, a declaracdo da sua invalidade, a qual, se

confirmada, acarretara a devolugcdo imediata dos servi¢cos a sua administracéo.

30.5.Cessada a intervencdo, e nao havendo rescisdo do CONTRATO, a
administracdo dos SERVICOS sera devolvida & CONCESSIONARIA, precedida da
prestacao de contas pelo interventor, que respondera pelos atos praticados durante a

sua gestéo.

CLAUSULA 312 — ASSUNCAO DO CONTROLE POR FINANCIADORES

31.1.Na forma do art. 27-A da Lei Federal n® 8.987/1995, o PODER CONCEDENTE
poderd autorizar a transferéncia do controle societario direto da SPE ou da
administracdo temporaria da CONCESSIONARIA a seus financiadores e garantidores
com quem ndo mantenha vinculo societério direto, com vistas a sua reestruturacao

financeira e a assegurar a continuidade da prestacdo dos SERVICOS.

31.2.Para fins de obtencdo da autorizacdo para transferéncia do controle societario
ou da administracéo temporaria para os financiadores e garantidores com quem nao

mantenha vinculo societario direto, estes deverao:

i)  Apresentar plano relativo a promog¢ao da reestruturagdo financeira da
CONCESSIONARIA e da continuidade da CONCESSAO;
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i)  Prestar e manter as garantias pertinentes, conforme o caso;

i) Assegurar o cumprimento de todas as Clausulas previstas neste
CONTRATO; e

iv) O pedido para a autorizagao da transferéncia do controle ou administracao
temporaria devera ser apresentado ao PODER CONCEDENTE, por escrito, pela
CONCESSIONARIA ou pelo(s) financiador(es), conforme o caso, contendo a

justificativa para tanto, bem como elementos para subsidiar a analise do pleito.

31.3.0 PODER CONCEDENTE examinara o pedido no prazo de até 15 (quinze) dias,
prorrogavel por igual periodo caso necessario, podendo, a seu critério, solicitar
esclarecimentos e documentos adicionais 4 CONCESSIONARIA e ao(s)
financiador(es), convocar os acionistas controladores da CONCESSIONARIA e

promover quaisquer diligéncias que considerar adequadas.

CLAUSULA 322 — CASOS DE EXTINCAO DA CONCESSAO

32.1. Extingue-se o CONTRATO por:

a) Advento do termo contratual;
b) Encampagcéo;

C) Caducidade;

d) Resciséo;

e) Anulacdo do CONTRATO;

f) Faléncia ou extingdo da CONCESSIONARIA; e
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Q) Caso fortuito ou for¢ca maior, regularmente comprovado, impeditivo da
execucado do CONTRATO.

32.2. Com excecdo das hipoteses da caducidade da CONCESSAO, anulacéo do
CONTRATO em virtude de fatos imputaveis & CONCESSIONARIA, e faléncia ou
extingdo da CONCESSIONARIA, a transferéncia dos BENS REVERSIVEIS e
assuncdo da exploragdo dos SERVICOS pelo PODER CONCEDENTE se dara
sempre mediante o prévio pagamento, pelo PODER CONCEDENTE, das
indenizacbes devidas &8 CONCESSIONARIA, na forma do presente CONTRATO.

32.3. Extinto o CONTRATO em qualquer das hipéteses previstas na subclausula
32.1, operar-se-a, de pleno direito, a transferéncia dos BENS REVERSIVEIS ao
PODER CONCEDENTE na forma da Clausula 402 e a retomada da exploracédo dos
SERVICOS, pagando-se 8 CONCESSIONARIA a respectiva indenizag&o, nos termos
das subclausulas 32.5 e 32.6.

32.4. No caso de extincdo da CONCESSAO, o PODER CONCEDENTE podera, a
seu exclusivo critério, e desde que observada a legislacéo vigente, sub-rogar-se nos
contratos celebrados pela CONCESSIONARIA com terceiros, necessarios a
continuidade da exploracao dos servicos, incluindo-se, dentre estes, os contratos de
financiamento para execucao de obras ou servigos e que ndo comportem periodo de

amortizac&o superior ao prazo restante para o término da CONCESSAO.

32.5. A indenizacgdo tratada na subclausula 32.2 sera calculada pela AGENCIA
REGULADORA, a qual observara as clausulas especificas de cada modalidade de

extin¢cdo contratual, e considerara:

i)  Valores das parcelas dos investimentos vinculados a BENS REVERSIVEIS

ainda ndo amortizados, registrado como ativo intangivel;

a) Os investimentos de que trata a subclausula acima deverdo ser

amortizados de forma linear considerando o prazo residual de contrato, em
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observancia as regras de atualizacdo monetaria previstas neste
CONTRATO.

i)  Valores referentes aos pleitos de reequilibrio econémico-financeiro do
CONTRATO, apresentados pelas PARTES.

32.6. N&o serdo considerados para fins de calculo da indenizagdo tratada na
subclausula 32.2:

i)  Valores contabilizados a titulo de juros e outras despesas financeiras

durante o periodo de construcao;
i) Valores contabilizados a titulo de despesas pré-operacionais;
i) Valores contabilizados a titulo de margem de construcao; e
iv)  Valores referentes a agios de aquisicao.
32.7. Extinta a CONCESSAO, o PODER CONCEDENTE podera:
a) Assumir direta ou indiretamente a exploracao dos servicos;
b) Ocupar e utilizar os locais, instalacdes equipamentos e materiais e valer-
se de pessoal empregado na exploracdo dos servicos necessarios a
continuidade;
C) Aplicar as penalidades cabiveis, a depender da modalidade de extin¢ao;
d) Reter e executar a GARANTIA DE EXECUCAO, para fins de

recebimento de multas administrativas e ressarcimento de prejuizo causados
pela CONCESSIONARIA;
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e) Manter, sempre que possivel, os contratos firmados pela
CONCESSIONARIA com terceiros pelo prazo e nas condi¢es inicialmente
ajustadas, respondendo os terceiros pelos prejuizos decorrentes do nédo

cumprimento das obrigacdes assumidas.

32.8. Em qualquer hipétese de extincdo do CONTRATO e havendo viabilidade
juridica para tanto, a luz da legislacédo vigente a época, o PODER CONCEDENTE
podera demandar que a CONCESSIONARIA continue realizando a exploracdo dos
SERVICOS até que finalizada a licitacdo para contratacdo de nova concessionaria e
a nova concessionaria esteja apta a assumir os SERVICOS, preservado o equilibrio

econdmico-financeiro do CONTRATO.

CLAUSULA 332 — ADVENTO DO TERMO CONTRATUAL

33.1.0 advento do termo final do CONTRATO opera, de pleno direito, a extingdo da
CONCESSAO.

33.2.Todos o0s investimentos previstos no CONTRATO e realizados pela
CONCESSIONARIA nos BENS REVERSIVEIS devem ser amortizados durante o
prazo de vigéncia do CONTRATO.

33.3.0 PODER CONCEDENTE com o apoio da AGENCIA REGULADORA,
elaborara, nos 12 (doze) meses que antecederem o termo final do CONTRATO,
relatérios com os levantamentos e avaliagcbes necessarios a determinacdo do
montante de indenizacdo eventualmente devida & CONCESSIONARIA, nos termos

das subclausulas seguintes.
33.4.A AGENCIA REGULADORA contara com o auxilio do VERIFICADOR

INDEPENDENTE para subsidiar a elaboracéo dos relatorios tratados na subclausula
33.3.

82



33.5.Caso a CONCESSIONARIA tenha direito a alguma indenizac&o, esta sera paga
em, no maximo, 6 (seis) parcelas mensais, até a data da retomada dos servigos pelo
PODER CONCEDENTE.

33.6. Da indenizacgao prevista nesta Clausula, serdo descontados os valores relativos
as multas contratuais eventualmente aplicadas e dos danos diretos causados pela
CONCESSIONARIA, no que eventualmente ndo seja coberto pela GARANTIA DE
EXECUCAO DO CONTRATO.

33.7.0 atraso no pagamento da indenizacdo prevista nesta Clausula ensejara, ao
PODER CONCEDENTE, o pagamento de multa correspondente a 2% (dois por cento)
do valor em atraso, acrescido de juros moratérios de 1% (um por cento) ao més,
devendo o saldo devedor (principal e encargos moratérios) ser corrigido
monetariamente pro rata die pelo IPCA, desde a data do vencimento até a data do

efetivo pagamento do valor.

33.8.No curso do procedimento de advento do termo contratual, a
CONCESSIONARIA obriga-se a cooperar com o PODER CONCEDENTE, para
manter a exploracdo dos servicos adequada e ininterrupta até a transicdo da

prestacao dos servicos.

CLAUSULA 342 — ENCAMPACAO

34.1.A encampagcéo é a retomada da CONCESSAO pelo PODER CONCEDENTE,
durante o prazo do CONTRATO, por motivo de interesse publico devidamente

justificado e prévio pagamento de indenizacao.

34.2.A encampacdo devera ser precedida de contratacdo, pelo PODER
CONCEDENTE, de empresa de consultoria dotada de expertise na avaliagdo de
ativos para proceder a levantamentos e avaliagdes necessarios a determinacédo do
montante da indenizacg&o eventualmente devida 8 CONCESSIONARIA, a qual devera
obedecer as regras estabelecidas na subclausula 32.5 e considerar ainda:
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)] Todos os encargos e 6nus decorrentes de multas, rescisdes e indenizacdes
que se forem devidas a fornecedores, contratados e terceiros em geral, em
decorréncia do rompimento dos vinculos contratuais, devendo tais valores serem
compativeis aos praticados no mercado, em especial no caso de partes

relacionadas;

1)) Pela desoneracdo da CONCESSIONARIA em relagdo as obrigacoes
decorrentes de contratos de financiamentos por esta contraidas, com vistas ao

cumprimento do CONTRATO, mediante, conforme o caso:

a) Prévia assuncao, perante as Instituicdes Financiadoras, das obrigacdes
contratuais da CONCESSIONARIA, em especial quando a sua receita

figurar como garantia do financiamento;

b) Prévia indenizagio & CONCESSIONARIA da totalidade dos débitos

remanescentes desta perante as Instituices Financiadoras.

iii) Custo de desmobilizacao, incluindo o valor de todos os encargos e dnus
decorrentes de multas, rescisbes e indenizagbes devidas a empregados,
fornecedores e outros terceiros credores da CONCESSIONARIA, desde que

vinculados a execuc¢éao do objeto contratual;

V) Se as PARTES nao chegarem a um consenso quanto ao valor da
indenizacdo devida, a controvérsia podera ser resolvida pelo COMITE
TECNICO, que ter4 prazo de 60 (sessenta) dias para emissdo de parecer
definindo o valor de indenizacéo, prorrogaveis uma vez por igual prazo, devendo
0o PODER CONCEDENTE efetuar o pagamento correspondente no prazo

maximo de 60 (sessenta) dias.

V) A parte da indenizac&o, devida &8 CONCESSIONARIA, correspondente

ao saldo devedor dos financiamentos, podera ser paga diretamente aos
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Financiadores, devendo o0 remanescente ser pago diretamente a
CONCESSIONARIA.

34.3.As multas, indenizagcdbes e quaisquer outros Vvalores devidos pela
CONCESSIONARIA, regularmente apurados no ambito de processos administrativos,
gque nado estejam com a sua exigibilidade suspensa, serdo descontados da
indenizacao prevista para o caso de encampacéo, até o limite do saldo devedor dos
financiamentos contraidos pela CONCESSIONARIA para cumprir as obrigacdes de

investimento previstas no contrato.

34.4.Em caso de extincdo da CONCESSAO por encampacio, a indenizacéo devida
pelo PODER CONCEDENTE & CONCESSIONARIA devera ser paga previamente a
transferéncia dos BENS REVERSIVEIS, nos termos do art. 37 da Lei Federal n°
8.987/1995.

CLAUSULA 352 — CADUCIDADE

35.1. A inexecucdo total ou parcial reiterada do CONTRATO, que cause efetivos
prejuizos a execucdo dos SERVICOS, podera acarretar, a critério do PODER
CONCEDENTE, a declaracdo de caducidade da CONCESSAO, respeitadas as
disposicOes deste CONTRATO, especialmente desta Clausula, sempre garantido o

direito a ampla defesa e ao contraditério.

35.2. A caducidade da CONCESSAO, por acéo ou omissdo da CONCESSIONARIA,
podera ser declarada quando ocorrer as hipéteses indicadas abaixo, além daquelas
previstas no art. 38 da Lei Federal n® 8.987/1995:

a) Perda das condicbes econdbmicas, técnicas ou operacionais,

necessarias para manter a adequada exploragdo dos servicos;

b) Transferéncia da CONCESSAO, sem prévia autorizacdo do PODER
CONCEDENTE;
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C) Reiterado descumprimento das obrigacdes contratuais, normas técnicas
e das condicbes da adequada exploracdo dos servigos, devidamente
consignadas em processo administrativo, garantido o direito a ampla defesa e

ao contraditorio, bem como prazo de cura nao inferior a 60 (sessenta) dias;

d) A oneracao de bens publicos que integrem os BENS REVERSIVEIS para
operacoes de financiamento realizadas pela CONCESSIONARIA.

35.3.A declaracdo de caducidade da CONCESSAO devera ser precedida da
verificacdo da efetiva inadimpléncia da CONCESSIONARIA em processo
administrativo prévio instaurado pelo PODER CONCEDENTE, devendo ser

assegurado & CONCESSIONARIA o direito & ampla defesa e ao contraditorio.

35.4. N&o sera instaurado processo administrativo antes de a CONCESSIONARIA ter
sido previamente comunicada a respeito das infracbes contratuais praticadas,
devendo ser-lhe concedido prazo para corrigir as falhas e transgressdes apontadas,

observadas as condicfes previstas neste CONTRATO.

35.5. Ao final do processo administrativo, 0 PODER CONCEDENTE emitira parecer

final com suas conclusdes.

35.5.1. Caso o parecer final seja no sentido da improcedéncia da declaracdo de

caducidade da CONCESSAO, o processo administrativo sera arquivado.
35.6. A caducidade sera declarada independentemente de prévia indenizacao.
35.7.Na hipotese de extingdo do CONTRATO por caducidade, a CONCESSIONARIA

fara jus ao recebimento da devida indenizacao, a qual se restringira ao valor calculado

na forma das subclausulas 32.5 e 32.6, descontados:
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) Os prejuizos causados pela CONCESSIONARIA em decorréncia do
descumprimento de obrigacBes contratuais e o0s valores devidos pela
CONCESSIONARIA ao PODER CONCEDENTE;

i) As multas contratuais aplicadas & CONCESSIONARIA, que ndo estejam
com a sua exigibilidade suspensa e que ndo tenham sido pagas até a data do

pagamento do montante da indenizacéo; e

i) Quaisquer valores recebidos pela CONCESSIONARIA a titulo de cobertura
de seguros relacionados a reversdo dos bens ou término antecipado da
CONCESSAO.

35.8. A parte da indenizacéo, devida & CONCESSIONARIA, correspondente ao saldo
devedor dos financiamentos efetivamente aplicados em investimentos em BENS
REVERSIVEIS, podera ser paga diretamente aos Financiadores, caso o contrato de
financiamento celebrado assim disponha, sendo o remanescente pago diretamente a
CONCESSIONARIA.

35.9.0 PODER CONCEDENTE podera contratar empresa de consultoria dotada de
expertise na avaliacdo de ativos para proceder aos levantamentos e avaliacdes
necessarios a determinacdo do montante da indenizacdo devido a
CONCESSIONARIA, sendo que os valores associados a tal contratacdo ser&o

debitados do montante indenizatério devido.

35.10.A declaracdo de caducidade da CONCESSAO acarretara, ainda, para a
CONCESSIONARIA:

)  Execucdo da GARANTIA DE EXECUCAO pelo PODER CONCEDENTE
para ressarcimento de eventuais prejuizos causados pela CONCESSIONARIA
ao PODER CONCEDENTE;

i)  Retencao de eventuais créditos decorrentes deste CONTRATO, até o limite
dos prejuizos causados ao PODER CONCEDENTE;
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iii) Transferéncia imediata ao PODER CONCEDENTE dos BENS
REVERSIVEIS; e

iv) Retomada imediata pelo PODER CONCEDENTE da exploracdo dos
SERVICOS.

35.11. A declaracao de caducidade néo resultard ao PODER CONCEDENTE qualquer
espécie de responsabilidade em relagcdo aos encargos, 6nus, obrigacbes ou

compromissos com terceiros, ou com empregados da CONCESSIONARIA.

CLAUSULA 362 — RESCISAO

36.1. A CONCESSIONARIA podera rescindir o CONTRATO, conforme art. 39 da Lei
Federal n° 8.987/1995, no caso de descumprimento das normas contratuais pelo
PODER CONCEDENTE mediante acédo judicial especialmente intentada para esse
fim, hipétese em que os servigos ndo poderdo ser interrompidos ou paralisados até
ser proferida decisdo pelo Poder Judiciario, exceto nas hipbteses expressamente
autorizadas neste CONTRATO.

36.2.0 CONTRATO também poderé ser rescindido por consenso entre as PARTES,

hipétese de resilicdo bilateral, por distrato contratual.

36.3.Caso as condicbes de eficacia da subclausula 5.4 ndo sejam cumpridas, as

PARTES poderao acordar a resilicao bilateral.

36.4.A indenizagdo devida @8 CONCESSIONARIA, no caso de resciséo judicial do
CONTRATO por culpa do PODER CONCEDENTE, sera equivalente a encampacéo e
calculada na forma prevista nas subclausulas 32.5, 32.6 e 34.2 deste CONTRATO.

CLAUSULA 372 - ANULACAO
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37.1.Nos casos de verificacdo de vicios no EDITAL e nos ANEXOS DO EDITAL, na
LICITA(;AO e/ou neste CONTRATO e nos ANEXOS DO CONTRATO, o PODER
CONCEDENTE se compromete a convalidar, sempre que possivel, os atos
administrativos no intuito de preservar o interesse publico, a ordem social e atender

ao principio da seguranca juridica.

37.2.Na impossibilidade, comprovada e motivada de acordo com a Lei Federal n°
13.655/2018, da convalidacdo dos atos administrativos viciados decorrentes de
eventuais irregularidades verificadas no EDITAL e nos ANEXOS DO EDITAL, na
LICITAQAO, neste CONTRATO e nos ANEXOS DO CONTRATO, o PODER
CONCEDENTE, apés instauracdo de processo administrativo especifico que
oportunize & CONCESSIONARIA o direito de contraditério e ampla defesa, podera
anular a CONCESSAO mediante indenizacdo a ser paga 8 CONCESSIONARIA.

37.3.Na hipotese da subclausula 37.2, se néo tiver concorrido para a nulidade, a
CONCESSIONARIA devera ser indenizada nos termos da Clausula 36, descontados

quaisquer valores devidos ao PODER CONCEDENTE.

37.4.Na hipotese de a CONCESSIONARIA ter concorrido para a nulidade, a
indenizacao seguira o disposto na Clausula 342.

37.5. A indenizacédo a que se refere a subclausula 37.3 acima sera paga previamente
a retomada da exploracdo dos servicos e da assuncdo dos BENS REVERSIVEIS,
desde que n&o haja comprovada ma-fé ou dolo da CONCESSIONARIA.

37.6. Declarada a nulidade da CONCESSAOQ, retornam ao PODER CONCEDENTE os
BENS REVERSIVEIS, direitos e privilégios vinculados aos ativos autorizados ao
uso/acesso a4 CONCESSIONARIA, ou por ela implantados, no ambito da
CONCESSAO.

37.7. A reversao sera automatica, com os bens em condi¢ées normais de operacao,

utilizacdo e manutencéo, livres de quaisquer 6nus ou encargos.

89



CLAUSULA 382 — FALENCIA OU EXTINCAO DA CONCESSIONARIA

38.1.A CONCESSAO podera ser extinta caso a CONCESSIONARIA tenha a sua
faléncia decretada, por sentenca transitada em julgado, no caso de extincdo da
CONCESSIONARIA ou, ainda, em caso de recuperacdo judicial que
comprovadamente prejudique a execucao do CONTRATO.

38.2. Neste caso, a indenizacdo devida pelo PODER CONCEDENTE sera calculada
tomando como base os investimentos realizados pela CONCESSIONARIA, que n&o
se achem ainda totalmente amortizados, no curso do CONTRATO, corrigidos
monetariamente pelo mesmo indice de reajuste da CONTRAPRESTACAO MENSAL
MAXIMA.

38.2.1. Na hipétese de extingdo da CONCESSIONARIA ou de qualquer de seus
acionistas por decretacdo de faléncia fraudulenta ou dissolucéo por deliberacao
de seus acionistas, aplicar-se-40 as mesmas disposicdes referentes a
caducidade da CONCESSAO, com a instauracdo do devido processo
administrativo para apuracdo do efetivo prejuizo e determinacdo das sancdes

aplicaveis.

38.3. A indenizacao a que se refere a subclausula acima sera paga a massa falida,
devidamente corrigida monetariamente pelo mesmo indice de reajuste da
CONTRAPRESTACAO MENSAL MAXIMA, desde a data do investimento até a data

do pagamento integral do valor devido.

38.4. Na hipotese de dissolucéo ou liquidacdo da CONCESSIONARIA, n&o podera ser
procedida a partilha do respectivo patriménio social sem que o PODER
CONCEDENTE ateste, mediante auto de vistoria, 0 estado em que se encontram 0s
BENS REVERSIVEIS que ser&o revertidos livres de énus, ou sem que se efetue o
pagamento das quantias eventualmente devidas ao PODER CONCEDENTE, a titulo

de indenizacdo ou a qualquer outro titulo.
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38.5.Do montante previsto para fins de indenizacdo da CONCESSIONARIA na

hipétese da subclausula 38.2 serdo descontados:

)] Os prejuizos causados pela CONCESSIONARIA ao PODER
CONCEDENTE e a sociedade;

i) As multas contratuais aplicadas & CONCESSIONARIA que n&o tenham

sido pagas até a data do pagamento do montante da indenizacao;

i)  Quaisquer valores recebidos pela CONCESSIONARIA a titulo de cobertura
de seguros relacionados aos eventos ou circunstancias que ensejaram a faléncia

ou extingao.

38.6.0 PODER CONCEDENTE podera promover nova licitagdo com o objeto do
CONTRATO, atribuindo & vencedora o 6nus do pagamento direto da indeniza¢éo aos
financiadores da antiga CONCESSIONARIA, no caso de faléncia ou extin¢do da
CONCESSIONARIA.

CLAUSULA 392 — CASO FORUITO E FORCA MAIOR

39.1. Observadas as regras de alocacéo de risco sobre caso fortuito ou for¢ca maior, o
descumprimento de obrigagdes contratuais comprovadamente decorrentes de caso

fortuito ou for¢a maior n&o seré passivel de penalizacao.

39.2. A PARTE que tiver o cumprimento de suas obrigacdes afetado por caso fortuito
ou forga maior devera comunicar a outra PARTE da ocorréncia do evento, em até 48
(quarenta e oito) horas.

39.3. Na ocorréncia de caso fortuito ou de for¢ca maior, cujas consequéncias nao forem
seguraveis no Brasil, ou cujos efeitos irreparaveis se estendam por mais de 90

(noventa) dias, ou por periodo definido de comum acordo entre as PARTES, quando
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da verificagcdo de que os efeitos possam comprometer de forma irreversivel a
execucdo do CONTRATO, as PARTES poderdo buscar a rescisdo amigavel do
CONTRATO.

39.4. Na hipotese de extincdo do CONTRATO por ocorréncia de evento caracterizado
como caso fortuito ou forca maior, a indenizacdo devida a CONTRATADA sera

apurada de acordo com o regramento da Clausula 342,

39.5.Salvo se o0 PODER CONCEDENTE der outras instrucbes por escrito, a
CONCESSIONARIA continuard cumprindo suas obrigacbes decorrentes do
CONTRATO, na medida do razoavelmente possivel e procurard, por todos os meios
disponiveis, cumprir aquelas obrigacdes ndo impedidas pelo evento de for¢ca maior ou
caso fortuito, cabendo ao PODER CONCEDENTE da mesma forma cumprir as suas

obrigacdes ndo impedidas pelo evento de for¢ca maior ou caso fortuito.

39.6.As PARTES se comprometem a empregar todas as medidas e acoes
necessarias a fim de minimizar os efeitos decorrentes dos eventos de for¢ca maior ou

caso fortuito.

CLAUSULA 402 — REVERSAO DOS BENS

40.1.Na extincdo da CONCESSAO, os BENS REVERSIVEIS seréo transferidos
automaticamente ao PODER CONCEDENTE, observada a necessidade de eventual

indenizacdo, conforme aplicavel.

40.2.Para os fins previstos nesta Clausula, obriga-se a CONCESSIONARIA a reverter
ao PODER CONCEDENTE os BENS REVERSIVEIS, livres e desembaracados de
quaisquer ©Onus ou encargos, devendo estar em condicbes normais de
operacionalidade, utilizagcdo e manutencgéo, ressalvado o normal desgaste resultante
do seu uso e operacdo, de forma a permitir a continuidade da exploracdo dos

SERVICOS, salvo nos casos excepcionais quando tiverem vida util menor.
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40.3. Até 12 (doze) meses antes da extingdo da CONCESSAO por advento do termo
contratual, a CONCESSIONARIA devera promover a verificagdo dos BENS
REVERSIVEIS, em conjunto com equipes técnicas do PODER CONCEDENTE e da
AGENCIA REGULADORA.

40.4.Caso os BENS REVERSIVEIS, em relacdo aos quais a CONCESSIONARIA
tenha ingeréncia ou utilizacao por forca das atividades a ela ora atribuidas, quando de
sua devolucdo, ndo se encontrem em condi¢cdes adequadas conforme previsto na
subclausula 40.2, a CONCESSIONARIA devera indenizar o PODER CONCEDENTE,
no montante a ser calculado pela AGENCIA REGULADORA, conferindo-se a ampla
defesa e participagio da CONCESSIONARIA.

40.4.1. As PARTES poderdo submeter eventual conflito sobre as condi¢des
adequadas dos BENS REVERSIVEIS ao COMITE TECNICO.

40.5.0 PODER CONCEDENTE poder4, ainda, reter ou executar a GARANTIA DE
EXECUCAO, a seu exclusivo critério, no caso de se verificar, na vistoria, que os BENS
REVERSIVEIS ndo se encontram em conformidade com as especificacées previstas
neste CONTRATO, observado o prévio devido processo administrativo para apuracao
da eventual inadequac&o dos BENS REVERSIVEIS.

40.5.1. Caso o montante da GARANTIA DE EXECUCAO seja insuficiente para
atender o cumprimento da obrigacao prevista na subclausula acima, o PODER
CONCEDENTE poderéa descontar seus créditos do valor da indenizacdo devida
a4 CONCESSIONARIA, por forca da extingdo da CONCESSAO.

40.6.Com antecedéncia minima de 12 (doze) meses contados para o advento do
termo contratual, as PARTES deveréo iniciar a elaborac¢do do Plano de Transigdo com

vistas a facilitar a reversdo ao PODER CONCEDENTE dos BENS REVERSIVEIS.

40.6.1. O plano de transicdo devera conter a lista atualizada dos BENS

REVERSIVEIS com identificacdo de sua localizacdo, estado de conservacao,
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eventual licenca ambiental correlata e georreferenciamento, dentre outras

informacdes que as PARTES entenderem importantes.

CLAUSULA 412 — DEVERES GERAIS DAS PARTES

41.1.0 PODER CONCEDENTE e a CONCESSIONARIA comprometem-se, na
execucao deste CONTRATO, a observar o principio da boa-fé e da conservagédo dos

negocios juridicos.

41.2.Ap6s a assinatura do CONTRATO, as PARTES comprometem-se a manter a
confidencialidade de quaisquer informacgdes que tenham carater sigiloso e que tenham
sido reveladas pela outra PARTE, sem qualquer prejuizo da natureza publica deste
CONTRATO e dos atos concernentes &8 CONCESSAO em geral.

41.3.0s prazos estabelecidos em dias, neste CONTRATO, contar-se-d40 em dias
corridos, salvo se estiver expressamente feita referéncia a dias Gteis, excluindo-se o

primeiro dia e contando-se o ultimo.
41.4.Os prazos com termo inicial e final em dias de feriado, ponto facultativo estadual
e finais de semana, recairdo no primeiro dia util subsequente.

CLAUSULA 422 — RESOLUCAO DE DISPUTAS
42.1.Em caso de disputas ou controvérsias oriundas deste CONTRATO, as PARTES
se reunirdo e buscardo dirimi-las consensualmente, convocando, sempre, suas
instancias diretivas com poderes para deciséo.
42.2. A PARTE interessada notificara por escrito a outra PARTE apresentando todas

as suas alegacbes acerca da disputa ou controvérsia, devendo também ser

acompanhada de sugestéo para sua solucéo ou elucidacao.
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42.2.1. A PARTE notificada tera um prazo de 10 (dez) dias Uteis, contados do
recebimento da notificacdo, para responder se concorda com a solucdo ou

elucidacao proposta.

42.2.2. Caso a PARTE notificada concorde com a solucdo ou elucidacéo
apresentada, as PARTES dardo por encerrada a disputa ou controvérsia e

tomardo as medidas necessarias para implementar o quanto acordado.

42.2.3. Caso nao concorde, a PARTE notificada devera apresentar a outra
PARTE, também no prazo de 10 (dez) dias Uteis, os motivos pelos quais discorda
da solugcdo ou elucidacdo apresentada, devendo, nessa hip6tese, apresentar
uma proposta alternativa para a solugéo do impasse.

CLAUSULA 432 — COMITE TECNICO

43.1.Qualquer das PARTES podera convocar a instauracdo de COMITE TECNICO
especifico (ad hoc) para a solucdo de eventuais duvidas e divergéncias de natureza
legal, contratual, técnica e econdmico-financeira durante a execu¢cdo do CONTRATO,

nos termos estabelecidos adiante.

43.2.Poderdo ser submetidos & andlise e proposta de deliberacdo do COMITE
TECNICO, as seguintes matérias de cunho técnico, juridico, econdmico e de

interpretagdo, exemplificativamente:

a) Inadimplemento de obrigacdes contratuais pelas PARTES;

b) Recomposi¢cdo da equacdo econdmico-financeira do CONTRATO,
inclusive quanto a materializagdo de riscos alocados contratualmente ou
legislativamente a responsabilidade das PARTES, a definicdo de metodologias

e a corregdo dos calculos correspondentes;

C) Interpretacdo da matriz de riscos da CONCESSAO;
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d) Irregularidade do reajuste tarifario ou nos atos e procedimentos

relacionados a revisdo ordinéria ou extraordinaria,

e) Direito indenizatério das PARTES relacionado a execucao e a extingcao
do CONTRATO, inclusive no que diz com critérios e metodologias para sua
quantificacdo, assim como com a realizacdo dos célculos correspondentes;

f) Questdes relacionadas aos bens integrantes do SISTEMA;

Q) Cumprimento pela CONCESSIONARIA dos INDICADORES DE
DESEMPENHO E QUALIDADE;

h) Cumprimento do CADERNO DE ENCARGOS pelas PARTES;

i) Questbes técnicas, econdmicas ou juridicas relacionadas a alteracéo

unilateral do CONTRATO, a intervencédo, a caducidade, a encampacao e a

outras;

) Hipoteses de extingdo da CONCESSAO;

K) Hipoteses de transferéncia do controle da CONCESSAOQ; e

) Outras questdes de cunho técnico, econdmico ou juridico relacionados

a execucao do CONTRATO.

43.3.As PARTES poderdo acordar que o COMITE TECNICO tenha funcionamento

permanente, hipétese em que deverdo estabelecer em comum acordo as regras de

funcionamento do referido 6rgéo.

43.4.0 COMITE TECNICO néo podera revisar os termos do CONTRATO.
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43.5.As despesas necessarias ao funcionamento do COMITE TECNICO ser&o
arcadas pela CONCESSIONARIA, com excecdo da remuneracdo eventualmente
devida aos membros indicados pelo PODER CONCEDENTE.

43.6.0s membros do COMITE TECNICO deverdo ser profissionais com notoria
qualificacdo e conhecimento técnico, econdmico ou juridico acerca dos temas

envolvidos na execugdo do CONTRATO.

43.7.A PARTE interessada tera o prazo de 15 (quinze) dias a partir do evento

causador da controvérsia para solicitar a instauragdo do COMITE TECNICO.

43.8.Cada PARTE devera indicar seu representante no prazo maximo de 15 (quinze)

dias contados da solicitac&o para instauracdo do COMITE TECNICO.

43.9.0s membros do COMITE TECNICO seréo designados da seguinte forma, tendo,
cada um deles, direito a um voto nas deliberagdes:

)] Um membro indicado pelo PODER CONCEDENTE;

i)  Um membro pela CONCESSIONARIA; e

i)  Um membro, com comprovada especializacdo na matéria objeto da

divergéncia, que sera escolhido de comum acordo entre as PARTES e tera a

funcao de presidir o COMITE TECNICO.
43.10. Ap6s a instauracdo do COMITE TECNICO, o procedimento para solucdo de
divergéncias se iniciara mediante a comunicacdo a outra PARTE de que uma
solicitacdo de pronunciamento foi apresentada ao COMITE TECNICO.

43.10.1. Toda a divergéncia suscitada deverd ser encaminhada ao

COMITE TECNICO constituido e & PARTE reclamada, juntamente com copia de

todos os documentos necessarios para a compreensao da demanda.
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43.10.2. No prazo de 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da
comunicacao referida na subclausula anterior, a PARTE reclamada apresentara

as suas alegac0es relativamente a questao formulada.

43.10.3. A PARTE requerente podera a qualquer tempo desistir do
requerimento de apresentacéo de parecer pelo COMITE TECNICO, mediante
comunicado ao mesmo, resguardada a remuneracdo devida aos seus membros

pela atuacao realizada.

43.10.4. Na hipdtese de desisténcia de requerimento, a extingdo da analise
do COMITE TECNICO dependera da notificacdo & outra PARTE, que podera

manifestar intenc&o de prosseguir com andlise e parecer do COMITE TECNICO.

43.11. 0 parecer do COMITE TECNICO sera emitido em um prazo méximo de 30
(trinta) dias, a contar da data do recebimento, pelo COMITE TECNICO, das alegacdes
apresentadas pela parte reclamada.

43.12.0s pareceres do COMITE TECNICO serdo considerados aprovados se

contarem com o voto favoravel de, pelo menos, 2 (dois) de seus membros.

43.13. A decisdo do COMITE TECNICO retratada no parecer a que se refere a
subclausula acima sera vinculante até que sobrevenha eventual deciséo arbitral sobre

a divergéncia.

43.13.1. Se nenhuma das PARTES solicitar a instauracdo de
procedimento arbitral no prazo maximo de 60 (sessenta) dias a contar da decisao
do COMITE TECNICO, esta sera considerada aceita, precluso o direito de as

PARTES a impugnarem.

43.13.2. Caso a implementacdo da solugdo proposta pelo COMITE
TECNICO e aceita pelas PARTES demande a formalizacdo de termo aditivo ao
CONTRATO, as PARTES o fardo, observadas a exigéncia de publicidade

previstas na legislacao.
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43.14. A submissdo de qualquer duvida ou divergéncia ao COMITE TECNICO néo
exonera as PARTES de cumprir as obrigacdes contratuais discutidas na forma e
condigBes previstas no CONTRATO até que eventual alteracdo seja implementada.

CLAUSULA 442 — ARBITRAGEM

44.1.As PARTES concordam em, na forma disciplinada pela Lei Federal n°
9.307/1996, resolver por meio de arbitragem todo e qualquer conflito de interesses
que decorra da execucdo do CONTRATO ou de quaisquer contratos, documentos,

anexos ou acordos a ele relacionados.

44.1.1. Consideram-se controvérsias passiveis de submissdo a procedimento
arbitral, dentre outras: (i) as questdes relacionadas a recomposicao do equilibrio
econdmico-financeiro do CONTRATO; (ii) o célculo de indeniza¢des decorrentes
de extincdo ou de transferéncia do CONTRATO; e (iii) o inadimplemento de

obriga¢des contratuais por qualquer das PARTES.

44.1.2. A submissao de controvérsias ao juizo arbitral podera ocorrer a qualquer
tempo e ndo dependera da instauracao prévia dos procedimentos de resolucao

consensual ou do COMITE TECNICO a que se refere a Clausula anterior.

44.1.3. Independente do disposto na subclausula anterior, as PARTES se
comprometem a, antes de iniciar qualquer processo de arbitragem, adotar todas
as medidas administrativas cabiveis que possam resolver eventuais impasses e

obter uma decisdo consensual.

44.2. As PARTES indicam o [] como competente para solucionar controvérsias

submetidas a arbitragem, nos termos deste CONTRATO.

44.2.1. Havendo acordo entre as PARTES ou em caso de extingao do [*], sera

eleita outra camara para o processamento da arbitragem.
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44.3. As decisdes da arbitragem serdo baseadas nas leis de direito material do Brasil,

em especial a legislacédo aplicAvel ao CONTRATO e aos servicos.

44.3.1. A arbitragem sera processada segundo as regras previstas no

regulamento do [], vigente na data em que a arbitragem for iniciada.

44.4. A arbitragem serd conduzida no Municipio de Rolandia, Estado do Parana,
utilizando-se a lingua portuguesa como idioma oficial para a pratica de todo e qualquer
ato, razdo pela qual o tribunal arbitral devera exigir a traducdo de documentos

apresentados em lingua estrangeira.

44.5. A arbitragem sera conduzida e decidida por trés arbitros, nomeados nos termos

do regulamento de arbitragem eleito.

44.6. Caso o valor do litigio seja inferior a R$ [e], havendo anuéncia de ambas as

PARTES, a arbitragem podera:

44.6.1. Ser conduzida e decidida por apenas um arbitro, nomeado nos termos

do regulamento de arbitragem eleito; e/ou

44.6.2. Ser conduzida com a adocado do regulamento de arbitragem expedita da

mesma instituicdo mencionada nesta Clausula.

44.7. Para fins de interpretacdo da subclausula 44.6, o valor do litigio sera aferido
somando-se os pedidos feitos pelo requerente no requerimento de instauracdo de

arbitragem e pelo requerido na resposta a esse requerimento.

44.7.1. As PARTES devem deixar clara a intencdo de exercer as faculdades

mencionadas na subclausula 44.6 nessas mesmas pegas processuais.

44.8. Aplica-se o Direito brasileiro ao mérito da disputa, a convencao de arbitragem

e ao processo arbitral.
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44.9. As custas da arbitragem serdo adiantadas pela PARTE que suscitar a
instauracdo do procedimento arbitral. A PARTE vencida no procedimento arbitral
assumira todas as custas, devendo ressarcir a PARTE vencedora pelas custas que
esta, porventura, ja tenha assumido no aludido procedimento, excluindo-se apenas

eventuais honorarios advocaticios.

44.9.1. No caso de procedéncia parcial do pleito levado ao tribunal arbitral, os
custos serao divididos entre as PARTES, se assim entender o tribunal, na

propor¢cao da sucumbéncia de cada uma.

44.10. Compete ao foro da Comarca do Municipio de Rolandia o processamento e

julgamento de qualguer medida judicial de apoio a arbitragem.

44.11. Os autos do processo arbitral serdo publicos, ressalvadas as hipéteses de sigilo
decorrentes da lei, de segredo de justica, de segredo industrial ou quando

imprescindivel a seguranca da sociedade e do Estado.

44.12. A submissdo de qualquer questdo aos mecanismos de resolucao de disputas
previstos nesse CONTRATO n&o exonera as PARTES do pontual e tempestivo
cumprimento das disposicbes do CONTRATO e das determinacbes do PODER
CONCEDENTE a ele atinente, nem permite qualquer interrup¢ao do desenvolvimento
das atividades objeto da CONCESSAO, que deverdo continuar a se processar nos
termos contratualmente exigiveis, assim permanecendo até que uma decisao seja

obtida relativamente a matéria em causa.

CLAUSULA 452 — COMUNICACAO

45.1. As comunicacdes entre as PARTES serao efetuadas por escrito e remetidas:

i) Em maos, desde que comprovadas por protocolo;
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i) Por correio registrado, com aviso de recebimento; e

iii) Por correio eletrénico, com aviso de recebimento.

45.2. Consideram-se, para os efeitos de remessa das comunicacoes, na forma desta

Clausula, os seguintes enderecos:

PODER CONCEDENTE:
(endereco completo)
Tel.: [o]

(e-mail)

CONCESSIONARIA:
(endereco completo)
Tel.: [o]
(e-mail)

45.3.As PARTES poderdo modificar o seu endere¢co mediante comunicacdo as

demais, devendo, para tanto, ser objeto de prévia comunicacao.

45.4. As comunicacdes serdo consideradas entregues na data de recebimento pelo

destinatario.

45.5.0 PODER CONCEDENTE nomeia como gestor do CONTRATO [nome e

qualificagao].
45.6.A CONCESSIONARIA nomeia como gestor do CONTRATO [nome e

qualificagao].

CLAUSULA 462 — INVALIDADE PARCIAL
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46.1. Se quaisquer disposicOoes deste CONTRATO forem declaradas nulas ou
invalidas, essa declaracéo néo afetara a validade das demais disposicfes contratuais,
gue se manterdo em pleno vigor, observadas as disposi¢coes prescritas no art. 24 do
Decreto-Lei n°® 4.657/1942.

CLAUSULA 472 — EXERCICIO DE DIREITOS

47.1. O nao-exercicio, ou o exercicio tardio ou parcial de qualquer direito que assista
a quaisquer das PARTES por este CONTRATO nao importa na renuncia a este direito,
nao impede o0 seu exercicio posterior e ndo constitui novagao da respectiva obrigacao,

salvo expressa disposicdo em sentido contrario.

CLAUSULA 482 — FORO

48.1. E competente para dirimir as questbes relativas a este CONTRATO néo
passiveis de serem decididas mediante arbitragem, e para a execucdo da sentenca
arbitral, o foro da Comarca de Rolandia, Estado do Parana, observadas as
disposicdes previstas na Clausula 442 deste CONTRATO, excluido qualquer outro,
por mais privilegiado que seja.

E por estarem assim justas e contratadas, as PARTES assinam o presente
CONTRATO em [*] ([*]) vias de igual teor e forma, na presengca de 02 (duas)

testemunhas, abaixo identificadas para que produza seus juridicos e legais efeitos.

Rolandia, [+] de [+] de 2023.

Municipio de Rolandia

[*]
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[CONCESSIONARIA]
[*]

Testemunhas:

Nome Nome
RG: RG:
CPF: CPF:
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